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1. Inledning 
Syftet med Forskningsprogrammet Fjärrsyn (Fjärrsyn) är att det ska stärka 
konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla genom ökad kunskap och 
kompetensuppbyggnad. Detta ska göras genom analys av problemställningar inom 
områden som sträcker sig från teknik till beteendevetenskap, företagsekonomi samt 
system – och omvärldsanalyser. 

Fjärrsyn är ett treårigt forskningsprogram, som började i januari 2006. Beslut om 
förlängning fram till 30 juni 2009 har fattats med syfte att öka möjligheterna att få 
samtliga delprogram i planerad balans inför kommande forskningsprogram. 

Inför beredning och beslut om kommande forskningsprogram, vill styrelsen för 
Fjärrsyn utvärdera forskningsprogrammet för att kunna dra lärdom av erfarenheterna 
från Fjärrsyn.  

Utvärderingen har utförts under oktober och november 2008 och har alltså färdigställts 
innan Fjärrsyn slutförts. Ambitionen med utvärderingen har varit att försöka kartlägga 
och bedöma de väsentligaste aspekterna vid genomförandet av Fjärrsyn även om det 
inte funnits möjlighet att utvärdera dessa aspekter i detalj. Särskilt bedömningen av 
färdiga resultat har begränsats av att endast ca 30 % av projekten varit färdigställa 
under utvärderingsperioden. 

Författaren tackar alla dem som deltagit i utvärderingen och ställt upp som 
intervjupersoner. Utan det aktiva engagemang som alla tillfrågade visat hade det inte 
varit möjligt att genomföra denna utvärdering. 

1.1. Rapportens uppläggning 
Denna rapport är indelad i två delar. Den första delen presenterar ”Slutsatser och 
Rekommendationer”. Den andra delen, ”Genomförande och Utvärdering”, börjar med 
en bakgrundsbeskrivning av forskningsprogrammet Fjärrsyn. Därefter följer en 
redovisning av genomförandet och resultatet från utvärdering. Tanken är att läsaren 
snabbt ska finna resultatet av utvärderingen under Del I för att sedan enligt behov 
kunna ta del av utvärderingen mera i detalj i Del II.  

Under ”Slutsatser” i den första delen finns en sammanfattande slutsats samt slutsatser 
för de sex olika aspekter, med vilka denna rapport utvärderat Fjärrsyn. Efter 
slutsatserna följer ”Rekommendationer” inför beslut om kommande 
forskningsprogram. 

Den andra delen av rapporten börjar med en kort beskrivning av bakgrund och syfte 
med Fjärrsyn. Därefter följer en redogörelse för hur denna rapports utvärdering lagts 
upp och genomförts.  

Under kapitel 6 ”Redovisning av utvärderingen av Fjärrsyn” finns en detaljerad 
redovisning av de sex aspekter, med vilka Fjärrsyn utvärderats. Redovisningen 
avslutas med sammanfattande synpunkter inför kommande forskningsprogram, som 
också återfinns i rekommendationerna i första delen. 

Rapportens avslutande kapitel återger några reflexioner, som författaren fått som ett 
resultat av denna utvärdering.  
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Del I Slutsatser och Rekommendationer 

2. Slutsatser 

2.1. Sammanfattande slutsats 
Med hänvisning till att denna utvärdering har kommit fram till att Fjärrsyn 

 i huvudsak och övergripande har nått sina mål och syften 

 har följt de i programbeskrivningen ställda kraven på inriktning och 
omfattning 

 har genomfört forskningsprogrammet väl 

 har skapat en fungerande kommunikation ut till medlemmarna 

 hittills har publicerat resultat som anses hålla fullgod kvalitet och vara 
relevanta för målgruppen 

är slutsatsen att forskningsprogrammet Fjärrvärme har varit framgångsrikt 
inom givna ramar.  

2.2. Fjärrsyns mål och syfte   
1. I huvudsak och övergripande har Fjärrsyn nått sina mål och syften. Fjärrsyn 

har också arbetat enligt beslutade framgångskriterier. 

2. Fjärrsyn har nått syftet att bredda forskningsansatsen till att också omfatta 
”Marknad” och ”Omvärld” vid sidan om ”Teknik”. Fjärrsyn är därmed på god 
väg att enligt Fjärrsyns programbeskrivning etablera forskningsmiljöer som 
både kan resultera i tillämpbara projekt och skapa bra förutsättningar för 
forskningsprogram med industridoktorander. 

3. Området ”Teknik” har kunnat vidareutveckla en sedan tidigare etablerad 
forskningsmiljö och har som ambition att höja innovationsinnehållet i 
forskningsprogrammet.  

4. Inför kommande program bör de påbörjade initiativen inom ”Marknad” och 
”Omvärld” ges möjligheter till fortsatt utveckling gärna med mera 
tvärvetenskaplig ansats.  

5. Internationella frågor och exportmöjligheter för svenskt fjärrvärmekunnande 
diskuteras, men har inte funnit en naturlig utvecklingsmiljö ännu. Inför ett 
kommande forskningsprogram bör därför beslut tas om och i så fall hur 
projekt med internationell inriktning och exportmöjligheter ska drivas. 

2.3. Fjärrsyns inriktning och omfattning 
1. Fjärrsyn har följt de i programbeskrivningen ställda kraven på inriktning och 

omfattning. 

2. Fjärrsyn uppfattas som relevant för fjärrvärmeföretagen, programmets utförare 
och samhället. 
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3. Fjärrsyn har också skapat nya forskarmiljöer och utgjort en stimulerande miljö 
för samverkan mellan fjärrvärmebranschens intressenter. Det är därför viktigt 
att fjärrvärmeforskningen är långsiktig även om finansieringen av individuella 
forskningsprogram är inom bestämda tidsperioder. 

4. Det uttalade målet med Fjärrsyn att stärka fjärrvärmens och fjärrkylans 
konkurrenskraft har inneburit en större medvetenhet vid val och styrning av 
projekt. Detta har också inneburit att Svensk Fjärrvärme och 
medlemsföretagen via referensgruppsarbete har ställt tydligare krav vid val 
och utvärdering av projektförslag. För framtiden bör fjärrvärmens roll och 
konkurrenskraft ytterligare fokuseras i forskningsprogrammen för att också 
tydliggöra särarten hos de program som Svensk Fjärrvärme driver i 
förhållande till andra kompletterande forskningsprogram inom energisektorn. 

5. En medveten fördelning av forskningsresurserna mellan forskningsprojekt 
med lång tidshorisont och utvecklingsprojekt för tillämpning på kort sikt bör 
göras. Oavsett om projekt definieras som forskning på längre sikt eller 
utvecklingsprojekt för omedelbar tillämpning bör ett helt avgörande kriterium 
vara, att projekten ska stärka fjärrvärmens konkurrenskraft särskilt i ett läge 
med stagnerande eller vikande värmevolymer och hårdnande konkurrens. 
Därmed oavsett projektets definition bör fjärrvärmebolagen kunna omsätta 
projektens resultat i praktiken om än på olika sätt och med olika 
tidsperspektiv. Fördelningen av forskningsanslagen mellan forskningsprojekt 
och utvecklingsprojekt bör därför diskuteras också från aspekten möjlig 
alternativ finansiering av för fjärrvärmebranschen nödvändiga projekt.  

6. En effekt av Fjärrsyns ansats att omfatta förutom ”Teknik” också ”Marknad” 
och ”Omvärld” tenderar att göra forskningsområdena bredare. Det finns också 
uttalat behov för tvärvetenskapliga projekt, som omfattar samtliga tre 
områden, vilket också leder till större projekt. Det innebär konsekvenser för 
val av projekt, val av projektutförare och för val av deltagande i 
referensgrupper. 

7. Särskilt Teknikrådet, som arbetar utifrån ett mera etablerat forskningsområde, 
har diskuterat behov av helt ny kunskap och innovationer. Det är 
erfarenhetsmässigt inte möjligt att projektstyra innovationer, som behöver 
friare förutsättningar. Det är därför av värde inför ett nytt forskningsprogram 
att diskutera behov och förutsättningar för att finansiera satsningar med uttalat 
syfte att vara innovativa och ge helt ny och oförutsedd kunskap. 

2.4. Fjärrsyns genomförande 
1. Genomförandet av Fjärrsyn har fungerat på ett bra sätt. Inför ett kommande 

forskningsprogram bör därför den grundläggande strukturen för att driva 
forskningsprogrammet behållas med styrelse, råd, forskningsansvarig, 
kommunikationsansvarig och referensgrupper.  

2. Antal och storlek på projekt bör diskuteras inför kommande 
forskningsprogram. Med ambition att satsa mera på ny kunskap, på mer 
innovativ forskning och flera tvärvetenskapliga projekt bör inriktningen för ett 
nytt forskningsprogram vara att satsa på färre men större projekt.  

3. Fjärrsyn har etablerat flera nya forskningsmiljöer som bör fortsätta och 
vidareutvecklas i ett nytt forskningsprogram. 

4. Med forskningsprojekt som har bredare inriktning kommer flera projekt att 
omfatta alla tre råden, Teknikrådet, Marknadsrådet och Omvärldsrådet men 
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med olika infallsvinklar. Detta innebär att styrelsen med de tre 
rådsordföranden får en viktig uppgift som direkt samordnande i sådana 
projekt. Arbetssätt och arbetsfördelning mellan styrelsen och råden bör därför 
klargöras. Antalet råd och deras inriktning bör också diskuteras i detta 
sammanhang.  

5. Många fjärrvärmeföretag visar stort engagemang för att delta i 
forskningsprogrammet genom deltagande i de tre råden och i referensgrupper. 
Erfarenhetsmässigt är det dock en relativt liten, inre krets av företag som är 
engagerade. För att få djupare förankring av forskningsprogram hos 
medlemsföretagen kan med fördel ytterligare ansträngningar läggas ned på 
rekrytering av deltagare från en bredare krets av fjärrvärmeföretag och andra 
intressentgrupper. 

6. En översyn av forskningsprogrammets administrativa stöd inom Svensk 
Fjärrvärmes kansli bör övervägas särskilt i anslutning till att framtida 
forskningsprogram sannolikt kommer att driva flera breda, mera innovativa 
och tvärvetenskapliga projekt istället för många mindre projekt. 

7. Nuvarande informations – och dokumenthanteringssystem bör utvärderas med 
syfte att få enklare dokumenthantering och underlätta uppföljningen av 
forskningsprojekten. 

8. Tidsperioden för ett kommande forskningsprogram kan med fördel förlängas 
till 4 år för att lättare kunna hantera större forskningsprojekt. 

9. Den totala budgeten för Fjärrsyn med ca 70 MSEK över tre år varav  
ca 15 MSEK är av branschen direkt satsade resurser in natura i form av tid 
och direkta omkostnader är adekvat i relation till Fjärrsyns mål och 
ambitioner. Om kommande forskningsprogram omfattar 4 år måste 
naturligtvis budgeten anpassas till den längre tidsperioden. 

2.5. Fjärrsyns resultat 
1. Bedömningen är att det är god kvalitet på rapporterna även om endast 14  

rapporter färdigställts (november 2008) av totalt 50 projekt.  

2. En översiktlig genomgång av resterande inte färdigställda projekt visar, att 
dessa har lagts upp enligt projektansökan och beställningsunderlag. Det finns 
därför skäl att anta att också dessa kommer att resultera i rapporter av fullgod 
kvalitet. 

3. Enligt denna utvärdering finns inget behov av att lägga resurser på 
populariserade kortversioner av rapporterna, men korta sammanfattningar för 
snabbinformation enligt ”Aktuellt från Fjärrsyn” är bra. 

4. Endast ett demonstrationsprojekt har genomförts inom Fjärrsyn. I tillägg 
genomförs inom ramen för några andra projekt tester av 
demonstrationsliknande karaktär även om det är i mindre skala. 

5. Erfarenheterna hittills av demonstrationsprojekt bör utvärderas och beslut 
fattas om och i så fall hur demonstrationsprojekt ska utgöra del av 
forskningsprogram eller drivas i alternativa former och med alternativ 
finansiering. 

6. När det gäller rättigheterna till resultat från projekt inom Fjärrsyn, så är 
grundsynen hos forskningsledningen på Svensk Fjärrvärme den att Svensk 
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Fjärrvärme vill ha rätt att använda och publicera forskningsresultaten, men att 
upphovsmännen har rätt till att kommersialisera resultaten.  

2.6. Fjärrsyns kommunikation och resultatspridning 
1. Fjärrsyns kommunikationsprogram är ambitiöst utformad och väl genomförd. 

Fjärrsyns kommunikation ut till medlemmarna fungerar bra. Kommande 
forskningsprogram bör därför fortsätta med nuvarande inriktning av 
kommunikationsinsatsen och vidareutveckla denna inom ramen för den 
utveckling som naturligt alltid pågår inom varje kommunikationsprogram. 

2. Ett välkänt problem är emellertid att fjärrvärmeföretagen inte använder 
informationen särskilt mycket. Enligt intervjuerna finns inget i 
kommunikationsprogrammet i sig som utgör svårighet. Tvärtom anser de 
flesta intervjuade att informationen är lättillgänglig. Problemet är att 
fjärrvärmeföretagens personal sällan själv aktivt söker upp informationen. 
Huvudorsak till detta är att det dagliga arbetet tar så mycket tid och mental 
kraft, att det bara finns mycket begränsat utrymme för att dessutom ta del av 
resultat från forskningsprogram som Fjärrsyn. 

3. Ett förslag på förbättringar är att skapa en bättre informationsdatabas med 
samtliga rapporter från alla genomförda forskningsprogram. Rapporterna ska 
lätt kunna hittas med sökord. Dessutom bör rapporter från närliggande 
forskningsprogram inom exempelvis Värmeforsk och Elforsk i relevanta delar 
också lätt kunna hittas i en sådan databas. Detta förslag skulle förbättra för 
dem som själva söker information i olika forskningsprogram. 

4. En vidareutveckling av kommunikationsprogrammet, som bör övervägas, är 
att mer än hittills också inrikta sig på åtgärder, som gör det lättare för 
fjärrvärmebolagen att i praktiken införa och använda resultaten. Genom att ge 
konkreta lösningar, som direkt kan användas utan att fjärrvärmebolagen själva 
behöver engagera sig i utformningen utan bara i införandet och användningen 
borde det vara möjligt att få en bredare användning av forskningsresultat från 
Fjärrsyn och kommande forskningsprogram. De Tekniska Bestämmelserna 
och Reko fjärrvärme är exempel som kan utgöra inspirationskällor för sådana 
åtgärder.   

2.7. Fjärrsyns relevans och användbarhet 
1. Den övergripande bedömningen är att Fjärrsyn uppfattas som relevant och 

användbart både av både forskare, fjärrvärmeföretagen och leverantörerna 
men med litet olika utgångspunkter och utifrån olika värderingsgrunder. 

2. En större del av forskningspengarna från ett kommande forskningsprogram 
bör gå till större och bredare forskningsprojekt gärna med tvärvetenskaplig 
inriktning med syfte att skapa en bas och referensram för att kunna stärka 
fjärrvärmens konkurrenskraft på sikt. Sådana projekt bör sedan följas upp med 
mera fjärrvärmeinriktade utvecklingsprojekt. 

3. Samtidigt finns ett behov av att stärka fjärrvärmeföretagens konkurrenskraft 
mera direkt genom utvecklingsprojekt med både teknisk och affärsmässig 
inriktning. Därför bör också beslutas om hur sådana utvecklingsprojekt ska 
drivas och finansieras både inom och utom kommande forskningsprograms 
ramar.   
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3. Rekommendationer 
Denna utvärdering har kommit fram till att forskningsprogrammet Fjärrvärme 
övergripande har varit framgångsrikt. 

Rekommendationen inför ett kommande forskningsprogram är därför att 
fortsätta enligt nuvarande riktlinjer och vidareutveckla den bas som Fjärrsyn 
skapat med den bredare forskningsinriktningen omfattande en helhetssyn på 
fjärrvärmeverksamheten och dess roll i samhället med aspekter på teknik, 
företag och omvärld. 

För att vidareutveckla den bas som Fjärrsyn skapat inför ett kommande 
forskningsprogram finns i denna utvärdering flera tankar och förslag. Följande är en 
sammanfattning av dessa förslag 

1. Det uttalade målet med Fjärrsyn att stärka fjärrvärmens och fjärrkylans 
konkurrenskraft har inneburit en större medvetenhet vid val och styrning av 
projekt. För framtiden bör fjärrvärmens roll och konkurrenskraft ytterligare 
fokuseras i forskningsprogrammen för att också tydliggöra särarten hos de 
program som Svensk Fjärrvärme driver i förhållande till andra kompletterande 
forskningsprogram inom energisektorn. 

2. Det tar tid att etablera nya forskningsmiljöer. Det är därför viktigt att 
nuvarande påbörjade forskningsprogram kan fortsätta in i det nya programmet 
med en överbryggande finansiering. 

3. Den administrativa strukturen för forskningsprogrammet med styrelse, råd, 
forskningsansvarig, kommunikationsansvarig och referensgrupper har 
fungerat väl och bör behållas för ett kommande program. Antal råd och hur 
den administrativa uppbackningen från kansliet ska organiseras kan diskuteras 
med syfte att få ut mest och bäst ur begränsade resurser.  

4. Tidslängden för ett kommande forskningsprogram bör vara minst 3 år men 
kan med fördel förlängas till 4 år. Budgeten bör ligga i nivå med satsningen på 
Fjärrsyn dvs. ca 70 MSEK på 3 år. Budgeten måste naturligtvis anpassas vid 
beslut om ett 4 årigt forskningsprogram. 

5. En större del av forskningspengarna från ett kommande forskningsprogram 
bör gå till färre, men större och bredare forskningsprojekt gärna med 
tvärvetenskaplig inriktning med syfte att skapa en bas och referensram för att 
kunna stärka fjärrvärmens konkurrenskraft på längre sikt. 

6. Det finns också behov av att stärka fjärrvärmeföretagens konkurrenskraft 
mera direkt genom utvecklingsprojekt med både teknisk och affärsmässig 
inriktning. Därför bör också beslutas om hur sådana utvecklingsprojekt ska 
drivas och finansieras både inom och utom kommande forskningsprograms 
ramar.   

7. Särskilt inom ”Teknik” önskar man fler projekt med tyngdpunkt på kreativitet 
och innovation. En tanke kan vara att avsätta särskilda medel för sådan 
innovativ forskning, som ofta innebär projekt med lägre sannolikhet för 
framgång, men med stor hävstångseffekt då projekten lyckas. 

8. Erfarenheterna hittills av demonstrationsprojekt bör utvärderas och beslut 
fattas om och i så fall hur demonstrationsprojekt ska utgöra del av 
forskningsprogram eller drivas i alternativa former och med alternativ 
finansiering. 
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9. Internationella frågor och exportmöjligheter för svenskt fjärrvärmekunnande 
diskuteras, men har inte funnit en naturlig utvecklingsmiljö ännu. Inför ett 
kommande forskningsprogram bör därför beslut tas om och hur projekt med 
internationell inriktning och särskilt med exportinriktning ska drivas.   

10. Kommunikationen inom Fjärrsyn ut till medlemmarna har fungerat väl och 
kan vidareutvecklas inom nuvarande ramar. För att öka användningen av 
forskningsresultaten bör kommande forskningsprogram ta ställning till om och 
hur resurserna för uppdatering av de Tekniska Bestämmelserna och av möjliga 
andra motsvarande program inom ”Marknad” och ”Omvärld” ska 
dimensioneras och allokeras. 

11. En bättre informationsdatabas bör sättas upp med samtliga rapporter från alla 
genomförda forskningsprogram. Rapporterna ska lätt kunna hittas med 
sökord. Dessutom bör rapporter från närliggande forskningsprogram inom 
exempelvis Värmeforsk och Elforsk i relevanta delar också lätt kunna hittas i 
en sådan databas. Fjärrsyns hemsida kan också göras mera överskådlig och 
lättillgänglig. 

 

Del II Genomförande och Utvärdering 

4. Beskrivning av Forskningsprogrammet 
Fjärrsyn 

Fjärrsyns syfte är att stärka konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla genom 
ökad kunskap och kompetensuppbyggnad.   

Fjärrsyn ska göra detta genom att främja utvecklingen av fjärrvärme – och 
fjärrkyladistribution för att bidra till minskad miljö – och klimatpåverkan. Fjärrsyn ska 
öka kunskapen och kompetensen hos fjärrvärmeföretagens personal men också ge 
forskare möjlighet till vetenskapligt meriterande publicering. 

Under tillsyn av en gemensam styrelse genomförs Fjärrsyn i tre delprogram: 

1. ”Teknikutveckling och driftsoptimering” som syftar till att öka effektiviteten i 
distributionsnäten samt generellt verka för god kvalitet och optimal funktion i 
distributionssystemet. 

2. ”Företaget, kunden och marknaden” som syftar till att genom ökade 
kunskaper bidra till att fjärrvärme och fjärrkyla byggs ut i rätt takt till rätt 
kostnad. 

3. ”Omvärld, systemanalyser och styrmedel” som syftar till att säkerställa ett 
uthålligt energisystem genom att identifiera potentialer och ta fram metoder 
för att kunna gå över till energisystem, som är energieffektiva och med 
användning av högvärdig energi endast där så är motiverat. 

Ett mål med forskningsprogrammet är att resultaten ska kunna omsättas i branschen 
inom en femårsperiod. 

Följande framgångskriterier har fastlagts för Fjärrsyn: 

 Programmet ska fungera som en attraktiv och stimulerande miljö för 
samverkan mellan myndigheter, universitet, fjärrvärmebolag, industri och 
konsulter. 
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 Programmet ska attrahera skilda kompetenser samt uppmuntra och utveckla 
tvärvetenskapliga angreppsmetoder. 

 Genom rätt kompetens i programstyrningen säkerställa att programmet i sin 
helhet och i sina delar är relevant för både Svensk Fjärrvärmes medlemmar 
och för samhället samt för programmets utförare. 

 Programmet ska skapa goda möjligheter till samarbete och utbyte mellan 
utförare och fjärrvärmebranschens aktörer. Programmet ska uppmuntra till 
formella samarbeten i form av exempelvis tillämpade projekt eller 
industridoktorander 

 Programmet ska stimulera och uppmuntra utförare till internationella 
samarbeten och utbyten för att föra ut svenskt kunnande och vitalisera den 
egna kompetensen. 

5. Syfte och uppläggning av Utvärdering 
Fjärrsyn 

5.1. Syfte   
Syftet med denna rapport ”Utvärdering Fjärrsyn” var att utvärdera forsknings-
programmet enligt följande riktlinjer 

1. Hur har initierade projekt legat i linje med uppställda mål och 
programbeskrivningen? 

2. Kortfattad beskrivning av nuvarande forskning, projekt och rapporter med om 
möjligt en övergripande bedömning av kvaliteten i några utvalda projekt.   

3. Kort sammanfattning av nuvarande medverkan från fjärrvärmebranschen och 
hur branschen har förvaltat medverkan i Fjärrsyn och resultaten från 
projekten.  

4. Hur relevant är programmets inriktning för de tilltänkta avnämarna?  

5. Bedömning av hur samarbete och integrering fungerat med den forskning som 
sker vid universitet och högskolor 

6. Informationsspridning: tillgänglighet och spridning av forskningsresultat 

7. Styrning och uppföljning av program, delprogram och projekt. 

8. Förbättringsmöjligheter till kommande program. 

5.2. Uppläggning och genomförande 
Utvärdering Fjärrsyn har genomförts som en kombinerad skrivbords – och 
intervjuundersökning.  

Följande underlag har utgjort källor vid utvärderingen av Fjärrsyn: 

 Programbeskrivningen ”Svensk Fjärrvärmes fjärrvärmeforskningsprogram” 
och Energimyndighetens beslut 

 Projektbeskrivningar, ansökningar och beslut. 

 Färdigställda rapporter (14 färdigställda rapporter)   

 Nyhetsbrev, utlysningar och information på hemsidan 
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 Protokoll från råd och styrelse 

Intervjuer har genomförts både med avnämare till Fjärrsyn och med ansvariga för 
genomförandet av Fjärrsyn. Samtliga kontaktade intervjupersoner ställde upp för 
intervjuer på ett engagerat sätt. Följande kategorier har intervjuats: 

 Fjärrvärmebolag, främst kategorierna VD för energibolag eller 
fjärrvärmeansvariga 

 Forskare på högskolor och universitet 

 Konsulter 

 Leverantörer såsom entreprenörer och tillverkare av fjärrvärmecentraler och 
distributionsrör 

 Medlemmar ur Fjärrsyns styrelse och medlemmar i de tre råden; Teknikrådet, 
Marknadsrådet och Omvärldsrådet som ansvariga för respektive delprogram  
”Teknikutveckling och driftsoptimering av fjärrvärme- och fjärrkylesystem”, 
”Företaget, kunden och marknaden” och ”Omvärld, systemanalyser och 
styrmedel”. 

 Forskningsledning och kommunikationsansvariga på Svensk Fjärrvärme 

Baserat på kartläggningen av ovanstående underlag och på resultaten från intervjuerna 
har utvärderingen av Fjärrsyn gjorts enligt de angivna riktlinjerna.   

Intervjuerna gjordes främst som telefonintervjuer men också som personliga 
intervjuer. Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt från intervjuunderlag för olika 
kategorier respondenter. Intervjuunderlagen finns i bilaga 1. Intervjuade företag och 
organisationer finns i bilaga 2. 

Utvärderingen genomfördes under perioden oktober – november 2008. 

5.3. Utvärderade frågeställningar 
Ett antal frågeställningar formulerades som utgångspunkt för utvärderingen av de 
skriftliga underlagen och som underlag för intervjuerna. Dessa var: 

1. Fjärrsyns mål och syfte 
En utvärdering av hur Fjärrsyn lyckats nå sina mål och syften enligt de 
beslutade framgångskriterierna för forskningsprogrammet totalt samt för de 
tre råden:  
 Teknikrådet med ansvar för delprogrammet ”Teknikutveckling och 

driftsoptimering av fjärrvärme- och fjärrkylesystem”, i det följande kallat 
”Teknik”. 

 Marknadsrådet med ansvar för delprogrammet ”Företaget, kunden och 
marknaden”, i det följande kallat ”Marknad”. 

 Omvärldsrådet med ansvar för delprogrammet ”Omvärld, systemanalyser 
och styrmedel”, i det följande kallat ”Omvärld”.  
  

2. Fjärrsyns inriktning och omfattning 
En utvärdering av forskningsprogrammets inriktning på ”Teknik” respektive 
de för Fjärrsyn nya områdena ”Marknad” och ”Omvärld”. Här diskuterades 
exempelvis fördelningen av anslagen mellan forskning med längre 
tidshorisont och utvecklingsprojekt med möjlighet till direkt tillämpning i 
praktiken av fjärrvärmebolagen. Frågor om tvärvetenskapliga 
forskningsområden och om gemensamma projekt omfattande aspekter inom 
samtliga tre områden ”Teknik”, ”Marknad” och ”Omvärld” togs också upp. 
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3. Fjärrsyns genomförande 
Fjärrsyns organisation, styrning och resurser utvärderades. Frågor om 
forskningssamhällets intresse för fjärrvärme som forskningsområde togs upp 
till diskussion. Fjärrvärmeföretagens intresse för att delta i referensgrupper 
och för att också i övrigt ställa upp med resurser diskuterades också. 
Dessutom berördes forskningsprogrammets tidplan och budgettilldelning. 
 

4. Fjärrsyns resultat 
Fjärrsyns resultat är principiellt ny eller fördjupad kunskap, som redovisas i 
form av rapporter och demonstrationsprojekt. Därför utvärderades 
rapporternas innehåll, tillförlitlighet och lättillgänglighet. 
Demonstrationsprojekt diskuterades både principiellt och som del i 
forskningsprogrammet. Rättigheterna till resultat från Fjärrsyn togs också upp 
till diskussion. 
 

5. Fjärrsyns kommunikation och resultatspridning 
Hur Fjärrsyns resultat kommuniceras ut och sprids är en mycket viktig aspekt 
på ett forskningsprogram med branschföretag som medfinansiärer. Här 
utvärderades olika sätt att kommunicera och hur fjärrvärmeföretagen 
uppfattade tillgängligheten av forskningsresultaten från Fjärrsyn. 
  

6. Fjärrsyns relevans och användbarhet  
Fjärrsyn är ett forskningsprogram med bred ansats omfattande både forskning 
med tillämpning på längre sikt och utvecklingsprojekt med tillämpning på kort 
sikt. Olika kategorier avnämare till forskningsprogrammet såsom 
fjärrvärmebolag, akademin, och olika leverantörskategorier till 
fjärrvärmebranschen har olika intressen och uppfattar därför relevansen och 
användbarheten hos Fjärrsyn olika. Det var därför viktigt att diskutera synen 
på relevans och användbarhet i intervjuerna.  
 

7. Synpunkter inför kommande forskningsprogram 
Utvärderingen av ovanstående sex punkter utmynnade också i synpunkter och 
erfarenheter som bör beaktas inför ett nytt forskningsprogram.  
 

Vid diskussion i texten om fjärrvärmeforskning och fjärrvärmerelaterade frågor 
används på flera ställen ”fjärrvärme” som ett begrepp, som också i relevanta delar 
täcker fjärrkyla. Orsaken är att inte tynga texten onödigtvis. Bedömningen är att det 
framgår av sammanhanget då ”fjärrvärme” används på detta oprecisa sätt.  

6. Redovisning av utvärderingen av Fjärrsyn 
I det följande kommer den genomförda utvärderingen av de sex redovisade 
frågeställningarna att göras. Redovisningen avslutas med sammanfattande synpunkter 
inför kommande forskningsprogram. 

6.1. Fjärrsyns mål och syfte 

6.1.1. Utvärdering 

Fjärrsyn har nått sina mål och syften enligt programförklaringen sett ur ett 
helhetsperspektiv. Detta gäller både hela Fjärrsyn och de tre delprogrammen för 
”Teknik”, ”Marknad” och ”Omvärld”. Vid tiden för denna utvärdering av 
forskningsinsatsen (november 2008) hade endast 14 rapporter publicerats av 



     

14  │Utvärdering Fjärrsyn 2008-12-08 

sammanlagt 50 projekt, dvs. bara ca 30 %. Det var därför för tidigt att utvärdera mål 
och syfte baserat endast på färdiga rapporterna och på projektresultaten från Fjärrsyn. 
Därför har också beslutsunderlag för godkännande av de påbörjade 50 projekten 
bedömts. Dessutom har redovisade erfarenheter från deltagande i referensgrupper 
tagits med vid bedömningen.  Utvärderingen visar att Fjärrsyn är på rätt väg och 
arbetar enligt programförklaringens intentioner. Projekten ligger inom ramarna för 
Fjärrsyns mål och syfte. Fjärrsyn har också övergripande nått de uppställda 
framgångskriterierna enligt programförklaringen.  

När det gäller forskning och utveckling inom helt nya forskningsområden är 
emellertid Fjärrsyn fortfarande i en startfas. Forskningsprogrammen både inom 
”Marknad” och inom ”Omvärld” tog tid att etablera. Därför arbetar båda dessa 
områden på att vidareutveckla de forskningsmiljöer på universitet och högskolor, som 
har startat forskningsprogram, men där resultaten ännu är i sin linda. 
Tvärvetenskapliga projekt har heller inte kunnat realiseras enligt Fjärrsyns intentioner, 
men också där har forskningsprogram påbörjats. Bedömningen på den tekniska sidan 
är att många bra projekt har genomförts eller påbörjats som fördjupar tidigare 
kunskap, men att projekten inte i tillräcklig utsträckning inriktat sig på helt ny kunskap 
med innovationshöjd.  

6.1.2. Kommentarer 

Frågan ställdes om syftet med Fjärrsyn att stärka konkurrenskraften för fjärrvärme och 
fjärrkyla var viktigt. Med fokus på energieffektivisering, minskad 
primärenergianvändning och mottrycksproduktion ansågs fjärrvärme vara en 
samhällsviktig teknologi för uppvärmning inte minst genom förmågan att ta hand om 
överskottsvärme från industri och avfallsförbränning. Genom att vidareutveckla och 
stärka konkurrenskraften hos fjärrvärme och fjärrkyla inklusive genom att utveckla 
koncept i samverkan med andra teknologier bedömdes samhällsmål för en hållbar 
energihushållning lättare kunna nås. Med tanke på att de flesta respondenterna på 
olika sätt relaterade till fjärrvärme är det naturligt med en positiv inställning till 
fjärrvärme. Men också de respondenter som inte direkt arbetar med fjärrvärme 
instämde i att det var positivt att stärka fjärrvärmen sett också från ett bredare 
samhällsperspektiv. Fjärrsyn ansågs utgöra en viktig komponent i omställningen mot 
en hållbar energihushållning och energieffektivisering. 

Ett syfte med Fjärrsyn var att bredda forskningen från att vara mest inriktad på 
”Teknik” mot att också omfatta ”Marknad” och ”Omvärld”. Fjärrsyn har lyckats att 
bredda forskningen och att sprida kunskap om fjärrvärmerelaterade frågor också 
utanför det fjärrvärmetekniska området. Den nya inriktningen att också täcka in 
aspekter på affären fjärrvärme och på omvärldsrelaterade frågor har gjort att kontakter 
med nya forskningsmiljöer har etablerats och kunnat utvecklas. Detta har medfört att 
fjärrvärme inte längre bara ses som en av flera teknologier för uppvärmning och 
klimatleverans på marknaden, utan också som ett intressant område för hållbar 
energihushållning och energieffektivisering. Fjärrsyn har skapat en bas inom en 
bredare krets av forskare och övriga intressenter för ett sådant synsätt, som det är 
viktigt för kommande program att vidareutveckla. 

Fjärrsyns satsning på forskarträffar, temadagar och seminarier har givit möjligheter för 
att skapa samverkan mellan myndigheter, universitet, fjärrvärmebolag, konsulter och 
övriga leverantörer till branschen. Det tar tid innan naturliga nätverk etableras men 
många respondenter har pekat på de positiva erfarenheter som de fått genom dessa 
aktiviteter inom ramen för Fjärrsyn. Dessutom betyder de enskilda projektens 
referensgrupper mycket för kunskaps – och erfarenhetsutbyte mellan utförare och 
företrädare för fjärrvärmebolagen. 
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Utvecklingen av tvärvetenskapliga metoder är ett av framgångskriterierna inom 
Fjärrsyn. Tvärvetenskaplig inriktning kräver att nya forskningsmiljöer skapas vilket 
tar tid. Det finns projekt med tvärvetenskaplig ansats men i övrigt har 
tvärvetenskapliga projekt med deltagande av olika institutioner från exempelvis både 
teknologi och samhällsvetenskap inte påbörjats. Däremot finns det pågående 
diskussioner angående exempelvis systemanalyser och strukturfrågor, som bör erbjuda 
en bra utgångspunkt för tvärvetenskaplig forskning inför ett kommande 
forskningsprogram.   

Ett annat framgångskriterium är att Fjärrsyn ska stimulera och uppmuntra utförare till 
internationella samarbeten och utbyten för att föra ut svenskt kunnande. Några projekt 
med internationell inriktning har startats, men i övrigt har inte området export och 
internationellt samarbete fokuserats inom Fjärrsyn. Exportfrågor innehåller delar som 
exempelvis affärsidé, organisation, definition av produkter och tjänster, drift, 
investeringar och finansiering. En exportsatsning bör gärna kunna bedrivas i 
industriell skala och inte bara som konsultinsats med i princip betalt för insatt tid. 
Exportfrågor hör därför kanske inte helt naturligt till ett forskningsprogram utan 
kanske drivs bättre i andra fora.  

6.1.3. Sammanfattning 

Resultatet för ”Fjärrsyns mål och syfte” kan sammanfattas. 

1. I huvudsak och övergripande har Fjärrsyn nått sina mål och syften. Fjärrsyn 
har också arbetat enligt beslutade framgångskriterier. 

2. Fjärrsyn har nått syftet att bredda forskningsansatsen till att också omfatta 
”Marknad” och ”Omvärld” vid sidan om ”Teknik”. Fjärrsyn är därmed på god 
väg att enligt Fjärrsyns programbeskrivning etablera forskningsmiljöer som 
både kan resultera i tillämpbara projekt och skapa bra förutsättningar för 
forskningsprogram med industridoktorander. 

3. Området ”Teknik” har kunnat vidareutveckla en sedan tidigare etablerad 
forskningsmiljö och har som ambition att höja innovationsinnehållet i 
forskningsprogrammet.  

4. Inför kommande program bör de påbörjade initiativen inom ”Marknad” och 
”Omvärld” ges möjligheter till fortsatt utveckling gärna med mera 
tvärvetenskaplig ansats.  

5. Internationella frågor och exportmöjligheter för svenskt fjärrvärmekunnande 
diskuteras, men har inte funnit en naturlig utvecklingsmiljö ännu. Inför ett 
kommande forskningsprogram bör därför beslut tas om och i så fall hur 
projekt med internationell inriktning och exportmöjligheter ska drivas. 

6.2. Fjärrsyns inriktning och omfattning 

6.2.1. Utvärdering 

Med utgångspunkt i programbeskrivningen för Fjärrsyn har forskningsprogrammet 
arbetat enligt den inriktning och de riktlinjer, som beskrivs i programmet. De 
påbörjade 50 projekten kan samtliga finna stöd i programförklaringen. På ett 
övergripande plan har alltså Fjärrsyn motsvarat uppställda krav på inriktning och 
framgångskriterier. 

Fjärrsyn har fungerat som en stimulerande miljö för samverkan mellan myndigheter, 
universitet, fjärrvärmebolag, industri och konsulter. Flera intervjuade har framhållit, 
att Fjärrsyn särskilt genom referensgruppernas arbete lyckats skapa en miljö för ett 



     

16  │Utvärdering Fjärrsyn 2008-12-08 

fruktbart idéutbyte mellan akademin och praktiker. Energimyndigheten har aktivt 
engagerat sig i Fjärrsyns arbete från en styrelseposition. Nya forskarmiljöer har 
etablerats och konsulter har engagerats i olika projekt. Temadagar och seminarier har 
också givit möjligheter till erfarenhetsutbyte. Nya forskarmiljöer har också betytt att 
Fjärrsyn lyckats attrahera skilda kompetenser. 

Områden som Fjärrsyn satt som framgångskriterier och som enligt undersökningen 
främst kan vidareutvecklas är flera projekt med tvärvetenskaplig inriktning och 
internationalisering av kunskapen inom svensk fjärrvärme. 

Inför kommande program bör de nya forskarmiljöerna säkerställas och ytterligare 
ansträngningar göras för att få med nya forskarmiljöer och projektansvariga. 
Tvärvetenskapliga angreppsmetoder kan vidareutvecklas med projekt som berör 
samtliga tre områden ”Teknik”, ”Marknad” och ”Omvärld”. Sådana projekt måste då 
också attrahera flera olika forskarmiljöer. Dessutom bör ställning tas till hur export 
och internationella åtagande ska hanteras inom kommande forskningsprogram.  

6.2.2. Kommentarer 

6.2.2.1. Forskningens inriktning och forskningsanslag 

Med ett uttalat mål att stärka konkurrenskraften för fjärrvärmen och fjärrkylan genom 
ökad kunskap och kompetensuppbyggnad, blir det naturligt att fjärrvärmebranschens 
behov och krav ligger till grund för forskningsprogrammets inriktning.  

Särskilt inom området ”Teknik” har en sådan inriktning inneburit delvis nya 
förutsättningar för universitet och högskolor. Tidigare forskningsprogram såsom t ex 
”Hetvattenprogrammet” byggde mera på anslagsstyrd forskning1 medan Fjärrsyn har 
en tydligare inriktning mot programstyrd forskning. En sådan inriktning ställer större 
krav på Svensk Fjärrvärmes olika råd att lägga upp en allmän forskningsstrategi, att 
definiera områden för forskning och utveckling samt att följa upp forskningsinsatsen 
också genom att exempelvis fjärrvärmeföretagen själva aktivt deltar i olika projekts 
referensgrupper.   

”Teknik” kunde redan vid starten av Fjärrsyn arbeta från en etablerad position 
uppbyggd under lång tid både med universitet och andra aktörer som konsulter och 
övriga leverantörer. ”Teknik” kunde därför vidareutveckla sina etablerade kontakter. 
Utmaningen för Teknikrådet blev därför att på ett tydligare sätt än tidigare formulera 
projekt som syftar till att stärka fjärrvärmens konkurrenskraft.  

Den nya inriktningen mot mera programstyrd forskning med uttalat syfte att stärka 
fjärrvärmens konkurrenskraft har inneburit ett delvis nytt sätt för Teknikrådet att 
prioritera forskningsområden och därmed fördelningen av forskningspengarna. Den 
har också inneburit vissa omställningssvårigheter hos några institutioner, som har haft 
etablerade forskningsprogram finansierade enligt tidigare riktlinjer. Vad som i 
praktiken stärker konkurrenskraften mest, om det är Teknikrådets val eller 
institutionernas egna val kan säkerligen debatteras beroende på utgångspunk. Men en 
konsekvens är att Teknikrådet och därmed fjärrvärmebranschen aktivare än tidigare 
försöker formulera en strategi för forskning och utveckling och därmed bli en mera 
kompetent beställare av forskningsprojekt, vilket allmänt sett är positivt både ur 
branschens och ur forskningens synvinkel.  

                                                      
1 I denna rapport: Anslagsstyrd forskning innebär att anslaget går till ett forskningsprogram 
med av högskolan/ institutionen definierad inriktning. 
Programstyrd forskning innebär att anslaget går till ett forskningsprogram med av finansiären 
definierad inriktning.  
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Fördelningen av forskningsanslagen mellan forskningsprojekt och tillämpade projekt 
diskuterades under intervjuerna. Det finns i branschen en samsyn att forskning behövs 
men också att det behövs en balans mellan forskning för resultat på längre sikt och 
tillämpade projekt för resultat som kan användas mera direkt av fjärrvärmeföretagen. 
Inom Fjärrsyn har det inte funnits någon medveten styrning med exempelvis en 
fördelning av forskningsmedlen mellan de båda inriktningarna. Energimyndigheten 
ser gärna en tyngdpunkt på forskning och forskareutbildning, medan 
fjärrvärmeföretagen i den mån man använder forskningsprogrammets resultat gärna 
ser projekt för direkt tillämpning. Det är därför viktigt att fördela forskningspengarna 
på ett medvetet sätt och i dialogen med fjärrvärmeföretagen förklara gjorda satsningar. 
Det kan vara svårt att se behov av långsiktig forskning då det dagliga arbetet med 
bränsleförsörjning, produktion och anslutning upplevs ta mer tid än den tilldelade. 
Därför måste sammanhang mellan långsiktig forskning och hur denna via senare 
tillämpningsprojekt kan tillgodogöras branschföretagen mera direkt.  

Oavsett om projekt definieras som forskning på längre sikt eller utvecklingsprojekt för 
omedelbar tillämpning bör ett helt avgörande kriterium vara, att projekten ska stärka 
fjärrvärmens konkurrenskraft. Därmed oavsett projektets definition bör 
fjärrvärmebolagen kunna omsätta projektens resultat i praktiken om än på olika sätt 
och med olika tidsperspektiv. I ett forskningsprogram av Fjärrsyns karaktär är det 
naturligt med en viss tyngdpunkt på forskning med syfte att stärka 
fjärrvärmebranschens konkurrenskraft på litet längre sikt. Sådana projekt har en  
hemvist i ett forskningsprogram som Fjärrsyn och kan sannolikt inte finansieras på 
alternativt sätt. Utvecklingsprojekt med operativ inriktning kan däremot sannolikt 
också åtminstone delfinansieras av exempelvis deltagande företag. Fördelningen av 
forskningsanslagen mellan forskningsprojekt och utvecklingsprojekt bör därför 
diskuteras också från aspekten möjlig alternativ finansiering av för 
fjärrvärmebranschen nödvändiga projekt.  

För framtiden är det nödvändigt att diskutera inriktning och konsekvenser av olika 
vägval och att få en bra balans. Effekten av Fjärrsyns bredare ansats omfattande 
”Teknik”, ”Marknad” och ”Omvärld” är att forskningsområdena tenderar att bli 
bredare och större. Detta innebär att det kommer att bli större och färre projekt för att 
kunna genomföra de bredare forskningssatsningar som nu påbörjats. Det innebär 
också att inom ramen för ett forskningsprojekt det kommer att bli vanligare med olika 
kombinationer av teknik, marknad och omvärld. Generellt sett är uppfattningen att 
”Omvärld” har ett bredare perspektiv med branschfokus, medan ”Teknik” och 
”Marknad” mera har företagsfokus. Några intervjuade har ansett att tre råd är för 
många och förordar en sammanslagning av ”Marknad” och ”Omvärld”. Andra talar 
om ”Affären fjärrvärme” och ”Teknik fjärrvärme”. Vid en närmare granskning av de 
olika rådens inriktning och av fjärrvärme i ett samhällsperspektiv, finner författaren att 
samtliga tre delar hänger samman, men har också speciella problemställningar som 
bör specialstuderas. Därför är det sannolikt administrativa skäl och resurstillgång som 
bestämmer antalet råd. Denna studie har inte närmare analyserat sådana 
förutsättningar.   

Teknikrådet, som arbetar inom ett forskningsfält med längre tradition än de båda 
andra, har haft synpunkter på att man upplever det svårt att få kreativ innovationshöjd 
i projekten. Alltför många projekt anses ge alltför mycket av fördjupad insikt inom ett 
område och för litet av helt ny och helst banbrytande kunskap. Ifall inriktningen i 
projekten ska vara mera innovativt banbrytande får det konsekvenser på 
projektbeskrivning, resurstillgång och resultatförväntan. De flesta innovationer 
kommer inte fram som resultat av planlagd forskning utan mera som resultat av 
kreativa miljöer som utvecklas fritt med breda referensramar och med deltagare, som 
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kan bidra med många olika erfarenheter. Detta innebär att ett forskningsprogram som 
Fjärrsyn måste vara berett att stödja sådana miljöer och också vara öppen för att 
resultaten inte låter sig bestämmas på förhand. Detta innebär ofta i praktiken lägre 
sannolikhet för framgång, men ordentlig hävstångseffekt vid lyckade projekt. Detta till 
skillnad från tillämpningsprojekt med syfte att fördjupa kunskap som ger nära 100 % 
utdelning men låg innovationshöjd. Man bör också komma ihåg att styrningen och 
uppföljningen av forskningsprogram som Fjärrsyn erfarenhetsmässigt har tendens att 
föredra hög sannolikhet för framgång och säkra resultat. En enkel lösning finns inte, 
men en tanke kan vara att avsätta en del av forskningspengarna till sådan innovativ 
forskning, som naturligtvis ska följas upp men på innovationsmiljöns villkor.   

Svensk Fjärrvärme och de forskningsprogram, som organisationen bedrivit, har strävat 
efter att etablera fjärrvärme och fjärrvärmerelaterade frågor som ett forskningsfält för 
universitet och högskolor. Fjärrvärme som teknologi har etablerats på några högskolor 
med tyngdpunkt på distributionsfrågor. Det är nu av intresse att vidareutveckla denna 
inriktning och vidga referensramarna mot forskning angående fjärrvärmens roll i 
exempelvis uthålliga energisystem, energieffektivitet och mottrycksproduktion. 
Kompletterande forskningsprogram inom exempelvis Värmeforsk arbetar traditionellt 
med produktionsteknologi. Elforsk bedriver också forskning inom energisystem och 
energieffektivisering om än från litet andra utgångspunkter. Det är därför nödvändigt 
att kommande forskningsprogram i Svensk Fjärrvärmes regi definierar specifika 
forskningsområden för fjärrvärme och fjärrkyla inom ramen för de totala satsningar på 
forskning, som görs inom energiområdet i Sverige. En systematisk kartläggning av 
nuvarande kunskapsläge med identifiering av outforskade områden behövs sannolikt 
också inför ett kommande forskningsprogram för att säkerställa att viktiga 
kunskapsområden blir identifierade och för att få rätt inriktning och resultat av 
kommande forskningsprogram inte minst med syfte att stärka fjärrvärmens 
konkurrenskraft. 

Inom samhällsvetenskaperna är inte fjärrvärme ett självklart forskningsområde. Med 
Fjärrsyns bredare ansats att omfatta både ”Marknad” och ”Omvärld” har det varit 
nödvändigt att göra fjärrvärme intressant som forskningsområde. Detta har uppnåtts 
genom att sätta in fjärrvärmen i ett samhällsperspektiv. En bas för fjärrvärmerelaterad 
forskning inom samhällsvetenskaperna har nu etablerats med syfte att studera 
fjärrvärmens påverkan på energisystem, miljö och klimat. Andra forskningsområden 
har etablerats för studier av exempelvis finansiella aspekter, riskanalyser, 
regleringsfrågor, avtalsfrågor, och konkurrensfrågor. Ett område för forskning som 
nämnts inför kommande forskningsprogram är användning och konsekvenser av olika 
styrmedel. 

Att bygga upp nya forskningsmiljöer med doktorandprogram och kritisk 
kunskapsmassa tar tid. Det är därför viktigt att den bas som Fjärrsyn har byggt inom 
”Marknad” och ”Omvärld” kan vidareutvecklas i kommande forskningsprogram. 
Uppgiften att starta nya forskningsmiljöer blir än mera utmanande om man vill 
etablera tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med deltagande från institutioner både 
inom tekniska högskolor och inom samhällsvetenskap. Förutom att bygga upp 
forskningsmiljöer inom enskilda institutioner gäller det då också att etablera kluster av 
tvärvetenskaplig forskningskompetens. Universitetsvärlden är inte heller alltid styrd så 
att tvärvetenskap premieras i praktiken. 

Ytterligare en viktig aspekt på att bygga upp forskningsmiljöer är att dessa utgör en 
bas för utbildning av studenter, som blir en viktig rekryteringsbas för det relativt sett 
omfattande behovet av nyrekryteringar som ersättning för pensionsavgångar under de 
närmaste 5 -10 åren.   
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6.2.2.2. Fjärrvärmens konkurrenssituation som område för forskning och utveckling 

Flera intervjuade branschföreträdare har tagit upp fjärrvärmebranschens nya 
konkurrenssituation. Tidigare har fjärrvärmen haft en nästan självklar 
konkurrensfördel genom att kunna ersätta olja och många enskilda värmepannor med 
rationell produktion i en värmepanna. Denna situation har förändrats. Många 
fjärrvärmebolag upplever nu stagnerande eller minskande levererade värmevolymer 
samtidigt som fjärrvärmeföretagen sitter fast med höga kapitalkostnader i infrastruktur 
för produktion och distribution. Detta innebär att många fjärrvärmeföretag kommer att 
få se vikande lönsamhet och på sikt lönsamhetsproblem som måste åtgärdas. 
Erfarenheter från andra branscher visar att denna situation kräver förändringar både 
när det gäller branschstrukturen och sättet att bedriva fjärrvärmeaffären på. 

Den förändrade konkurrenssituationen bör därför utgöra en viktig del i kommande 
forskningsprogram, som har till syfte att stärka fjärrvärmens konkurrenskraft. Ett 
förslag är att berörda från fjärrvärmeföretag, forskare och andra intressenter 
sammankallas för att mejsla ut ett forsknings-/utvecklingsprogram som kan ligga till 
grund för kommande förändringsarbete i fjärrvärmebranschen. Baserat på intervjuerna 
finns det flera forsknings – och utvecklingsområden. 

Ett område, som nämnts, är hur branschen med många små bolag ska kunna 
struktureras om så att fjärrvärmebranschen går stärkt ur nuvarande 
konkurrenssituation. Här finns erfarenheter från exempelvis detaljhandeln, där små 
enskilda handlare gått samman i små steg, på olika sätt och på olika områden och 
därmed stärkt sin konkurrenskraft.  

Ett annat område är nuvarande prisfokusering. Orsaken till prisfokuseringen är både 
”Nils Holgersson”2, som helt fokusera prisparametern, och också fjärrvärmeföretagen 
själva, som gärna fokuserar prisargumentet. Pris är naturligtvis alltid viktigt, men att 
diskutera prisvärde är än viktigare för att stärka konkurrenskraften. För att kunna göra 
detta måste fjärrvärmen sättas in i ett mycket bredare perspektiv. Kunder och 
konsumenter måste göras mera medvetna om och prisvärdera produkten fjärrvärmes 
fördelar både gällande exempelvis miljö – och klimateffekter, omhändertagande av 
överskottsvärme, avfallsförbränning, rationell produktion och fördelar som 
bekvämlighet och trygghet. 

Ytterligare områden har att göra med att vidareutveckla fjärrvärmeleveransen med en 
mera systematiskt bedriven satsning på utveckling av produkten fjärrvärme. Inriktning 
kan både vara mera kostnadseffektiva distributionslösningar, billigare 
anslutningskostnader men också exempelvis en utveckling av fjärrvärmecentraler 
särskilt för konsumenter i villor. Det är för närvarande inte självklart rationellt för 
leverantörer till fjärrvärmebranschen att satsa stort på produktutveckling i egen regi 
och skapa en konkurrensfördel i förhållande till andra leverantörer till 
fjärrvärmebolagen eftersom bolagen köper nuvarande produkter och en aktivare 
produktutveckling och marknadsföring då bara skulle lägga till ytterligare kostnader. 
Därför bör snarare leverantörerna tillsammans med fjärrvärmebolagen utveckla 
produkter som främst gör branschen mera konkurrenskraftig i förhållande till 

                                                      
2 ”Avgiftsgruppen”, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen 
Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, ger årligen ut rapporten 
”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Denna är en avgiftsstudie av 
kommunala avgifter där prisskillnader mellan olika kommuner redovisas.  
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konkurrerande värmelösningar och inte i första hand ändrar konkurrensförhållandena 
mellan leverantörerna till fjärrvärmebranschen. 

6.2.3. Sammanfattning 

Resultatet för ”Fjärrsyns inriktning och omfattning” kan sammanfattas. 

1. Fjärrsyn har följt de i programbeskrivningen ställda kraven på inriktning och 
omfattning. 

2. Fjärrsyn uppfattas som relevant för fjärrvärmeföretagen, programmets utförare 
och samhället. 

3. Fjärrsyn har också skapat nya forskarmiljöer och utgjort en stimulerande miljö 
för samverkan mellan fjärrvärmebranschens intressenter. Det är därför viktigt 
att fjärrvärmeforskningen är långsiktig även om finansieringen av individuella 
forskningsprogram är inom bestämda tidsperioder. 

4. Det uttalade målet med Fjärrsyn att stärka fjärrvärmens och fjärrkylans 
konkurrenskraft har inneburit en större medvetenhet vid val och styrning av 
projekt. Detta har också inneburit att Svensk Fjärrvärme och 
medlemsföretagen via referensgruppsarbete har ställt tydligare krav vid val 
och utvärdering av projektförslag. För framtiden bör fjärrvärmens roll och 
konkurrenskraft ytterligare fokuseras i forskningsprogrammen för att också 
tydliggöra särarten hos de program som Svensk Fjärrvärme driver i 
förhållande till andra kompletterande forskningsprogram inom energisektorn. 

5. En medveten fördelning av forskningsresurserna mellan forskningsprojekt 
med lång tidshorisont och utvecklingsprojekt för tillämpning på kort sikt bör 
göras. Oavsett om projekt definieras som forskning på längre sikt eller 
utvecklingsprojekt för omedelbar tillämpning bör ett helt avgörande kriterium 
vara, att projekten ska stärka fjärrvärmens konkurrenskraft särskilt i ett läge 
med stagnerande eller vikande värmevolymer och hårdnande konkurrens. 
Därmed oavsett projektets definition bör fjärrvärmebolagen kunna omsätta 
projektens resultat i praktiken om än på olika sätt och med olika 
tidsperspektiv. Fördelningen av forskningsanslagen mellan forskningsprojekt 
och utvecklingsprojekt bör därför diskuteras också från aspekten möjlig 
alternativ finansiering av för fjärrvärmebranschen nödvändiga projekt.  

6. En effekt av Fjärrsyns ansats att omfatta förutom ”Teknik” också ”Marknad” 
och ”Omvärld” tenderar att göra forskningsområdena bredare. Det finns också 
uttalat behov för tvärvetenskapliga projekt, som omfattar samtliga tre 
områden, vilket också leder till större projekt. Det innebär konsekvenser för 
val av projekt, val av projektutförare och för val av deltagande i 
referensgrupper. 

7. Särskilt Teknikrådet, som arbetar utifrån ett mera etablerat forskningsområde, 
har diskuterat behov av helt ny kunskap och innovationer. Det är 
erfarenhetsmässigt inte möjligt att projektstyra innovationer, som behöver 
friare förutsättningar. Det är därför av värde inför ett nytt forskningsprogram 
att diskutera behov och förutsättningar för att finansiera satsningar med uttalat 
syfte att vara innovativa och ge helt ny och oförutsedd kunskap. 

6.3. Fjärrsyns genomförande 

6.3.1. Utvärdering 

Genomförandet av Fjärrsyn har fungerat bra med en styrelse och tre råd. Enligt 
utvärderingen var det en klok åtgärd att tillsätta en forskningsansvarig som på heltid 
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kan se till att forskningsprogrammet fungerar. Det var också bra att förstärka 
organisationen med en kommunikationsansvarig eftersom spridning av resultatet från 
Fjärrsyn är en nyckelfråga. 

Ett program som Fjärrsyn kräver relativt omfattande administrativa resurser. De på 
Svensk Fjärrvärmes kansli, som är sekreterare i råden, ska ägna 20 % av sin tid åt 
forskningsprojekten, antingen som sekreterare i råden, som referensgruppsmedlemmar 
eller i övrigt för att driva de enskilda projekten framåt. Det har tidvis varit svårt att 
avsätta tillräcklig tid för detta arbete. Några företagsmedlemmar i de tre råden skulle 
också gärna se mer administrativ uppbackning för att mera effektivt kunna medverka i 
råden. 

Samtliga intervjuade anser att forskningsprogram bör vara tidsbegränsade för att få 
driv i projekten och möjlighet till utvärdering inom inte alltför långa tidsintervaller. 
Tidplanen för Fjärrsyn omfattade ursprungligen tre år men har nu förlängts med ett 
halvår. Orsaken till denna förlängning är främst att startsträckan för att engagera nya 
forskningsmiljöer och få igång breda forskningsprojekt inom ”Marknad” och 
”Omvärld” tog längre tid än beräknat. Med en inriktning på bredare och större 
forskningsprogram kan med fördel tidplanen omfatta 4 år.  

Budgeten för Fjärrsyn anses ligga på en adekvat nivå, som möjliggör satsningar enligt 
forskningsprogrammats inriktning och kriterier för framgång. Budgeten ligger också 
på tillräcklig nivå för att universiteten och högskolorna ska kunna bedriva 
forskningsprogram med doktorandutbildning.   

6.3.2. Kommentarer 

6.3.2.1. Styrning och genomförande av forskningsprojekt 

Styrelsens arbete har enligt medlemmarna fungerat mycket bra med givande 
diskussioner och beslutsförmåga. Styrelsen kan dock inte gå på djupet i olika 
frågeställningar utan är beroende av bra beslutsunderlag från råden. Detta har fungerat 
väl. 

Teknikrådet kom igång med sitt arbete snabbt eftersom Teknikrådet direkt kunde 
utnyttja etablerade forskningsmiljöer. Dessutom fanns redan etablerade 
forskningsprogram med doktorander som arbetade inom ramen för Fjärrsyns 
programbeskrivning och därmed kunde fortsätta sin redan påbörjade forskning.  

Inom samhällsvetenskaperna däremot fanns inte naturligt en koppling till fjärrvärme 
och fjärrkyla. Det krävdes därför att fjärrvärmeforskningen sattes in ett sammanhang 
såsom klimat, miljö eller energihushållning för att skapa intresse för fjärrvärmen och 
dess samhällsroll. För Marknadsrådet och Omvärldsrådet tog det tid och kraft att 
kontakta och etablera nya forskningsmiljöer inom ”Marknad” och ”Omvärld”. Under 
första året gick därför mycket tid åt till att skapa sådana lämpliga miljöer med 
intresserade institutioner. Nu (november 2008) pågår ett antal lovande projekt inom 
”Marknad” och ”Omvärld”, som har lagt en bra grund också för kommande 
forskningsprogram.  

Med forskningsprojekt som har bredare inriktning kommer flera projekt att omfatta 
alla tre råden men med olika infallsvinklar. Detta innebär att styrelsen med de tre 
rådsordföranden får en viktig uppgift som direkt samordnande i sådana projekt. 
Arbetssätt och arbetsfördelning mellan styrelsen och råden bör därför klargöras. Det 
kan i detta sammanhang också diskuteras om det ska vara tre råd eller två råd. I det 
senare fallet kunde det ena rådet ha inriktning på interna bolagsfrågor såsom teknik 
och organisation medan det andra rådet kunde ha extern inriktning på kunder, 
marknad och omvärld.   
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Frågan om reglering är viktig för Svensk Fjärrvärme, som gärna vill kunna driva 
projekt gällande regleringsfrågor. Energimyndigheten har haft synpunkter på sådana 
projekt som kan ses som om myndigheten granskar sig själv. Denna fråga bör redas ut 
inför kommande forskningsprogram.   

Det har varit svårt att skapa bra referensgrupper i vissa fall. Några företag 
representeras i många grupper medan andra företag inte är med alls. En uppgift inför 
kommande forskningsprogram blir därför att försöka få ett så brett engagemang från 
fjärrvärmeföretagen som möjligt i forskningsprogrammet. Det finns många fördelar 
med att vara med i referensgrupper genom att deltagarna får kunskap, ges möjlighet 
till att diskutera för fjärrvärmeföretagen väsentliga frågeställningar och kan bygga 
nätverk inom branschen, som också kommer de enskilda fjärrvärmebolagen tillgodo. 

6.3.2.2. Administrativt stöd  

Ett stort forskningsprogram som Fjärrsyn engagerar hela branschorganisationen 
Svensk Fjärrvärme på olika sätt. Kansliet har 16 anställda och 9 av dessa arbetar 
kontinuerligt med Fjärrsyn, även om det är en mindre del av arbetstiden för flertalet. 
Det ligger utanför denna utvärderings uppgift att se på Svensk Fjärrvärmes 
organisation för Fjärrsyn, men en reflexion är att det krävs en tydlig arbetsfördelning 
om många är involverade. Deltagare i råd och referensgrupper önskar dessutom enligt 
intervjuerna i vissa fall bättre stöd i sitt arbete vad gäller administration och 
beslutsunderlag. Ansökningshandlingar inom Fjärrsyn är inte heller anpassade för 
demonstrationsprojekt. Det behövs en bättre modell för att beställa, styra, följa upp 
och utvärdera demonstrationsprojekt. Inför kommande forskningsprogram bör 
diskuteras hur administration och arbetsfördelningen inom Svensk Fjärrvärmes kansli 
ska utformas inom ramen för den etablerade strukturen. 

Enligt några intervjuer finns det också behov av ett förbättrat dokumenthanterings- 
och informationssystem för att bättre kunna följa upp projekt och resultat från 
forskningsprogrammet. Vid genomgången av projekten i databasen inom denna 
utvärdering framkom också att referensgruppsmöten och underlag i samband med 
dessa inte alltid finns med i databasen och alltså inte kan följas av utomstående på det 
sätt som är avsett. En rutin för projektuppföljning och uppdatering av databasen bör 
finnas, som på ett enkelt sätt möjliggör för andra intressenter i forskningsprogrammet 
att vid behov följa projektet och dess genomförande. En sådan uppföljning är också 
viktig i det fall något skulle gå snett i ett projekt. Det har också framkommit 
synpunkter på alltför många blanketter och tunggrodd administration i anslutning till 
projekten. Dessa problem upplevs vara mindre nu än i början av programmet, så 
synpunkterna kan vara resultat av ovana vid nya rutiner från början. Men administrativ 
enkelhet underlättar.  

Antalet projekt binder administrativa resurser. Fjärrsyn har mer än 50 projekt, vilket 
kräver stora administrativa insatser för att tillsätta referensgrupper och för att 
genomföra projekten. Med färre men större projekt borde det vara möjligt att 
koncentrera kansliets administrativa insats och därigenom förbättra förutsättningarna 
för det administrativa stödet. 

Med färre projekt blir det också möjligt för råden att diskutera varje projekt mera i 
detalj. Några rådsmedlemmar känner att begränsad tid gör att diskussionerna inte alltid 
bottnar tillräckligt. Detta är ett känt fenomen från många olika sammanhang 
exempelvis från arbete i styrelser, men där det är möjligt bör man förbättra 
förutsättningarna i möjligaste mån. 
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6.3.2.3. Tidplan och forskningsbudget 

Det är också viktigt att forskningsprogram kommer igång snabbt. Det tog ett halvår in 
på 2006 innan ett formellt fattats (juli 2006) av Energimyndigheten att genomföra 
Fjärrsyn. I åtminstone ett fall fick en högskola med ett pågående forskningsprogram 
inte de första utbetalningarna förrän i december 2006, dvs. nästan ett år efter det att 
Fjärrsyn startade. Sannolikt fick förseningarna begränsad påverkan på Fjärrsyns 
genomförande, men det underlättar naturligtvis om beslut om ett forskningsprogram 
ligger före programstart.  

Forskningsprogrammets tidslängd måste anpassas till forskningsprogrammets 
inriktning och ambition. Större tvärvetenskapliga forskningsprogram med syfte att 
täcka in nya forskningsfält kräver ofta lång startsträcka och tar naturligtvis längre tid 
att genomföra än kortare tillämningsprojekt. För sådana större projekt bör 
tidshorisonten kanske vara 10 år för att kunna skapa långsiktiga forskningsmiljöer 
med kritisk kompetensmassa. Det gäller därför att kunna bedriva långsiktig forskning 
med möjlighet till att finansiellt brygga över mellan olika beslutade 
forskningsprogram, som ofta finansieras i perioder om ca 3-4 år. Detta är emellertid en 
vanlig situation i forskningsvärlden och bör inte utgöra några särskilda problem för 
fjärrvärmeforskningen. En konsekvens blir då också att kommande forskningsprogram 
delvis redan är intäckta med pågående forskning.  

Övergripande har tidplanerna för de enskilda projekten hållits, även om projekt i några 
fall har försenats på ett inte acceptabelt sätt. Erfarenhetsmässigt tar det ofta för lång tid 
att påbörja arbetet inom enskilda projekt, som blir försenade i starten och därmed inte 
heller kan hålla tidplanerna. Med god uppföljning av projekten bör inte tidplaner och 
projektgenomförande utgöra några problem.  

Ur budgetsynpunkt blir en konsekvens av större projekt att den totala 
programbudgeten inte splittras på alltför många små projekt.   

6.3.3. Sammanfattning 

Resultatet för ”Fjärrsyns genomförande” kan sammanfattas. 

1. Genomförandet av Fjärrsyn har fungerat på ett bra sätt. Inför ett kommande 
forskningsprogram bör därför den grundläggande strukturen för att driva 
forskningsprogrammet behållas med styrelse, råd, forskningsansvarig, 
kommunikationsansvarig och referensgrupper.  

2. Antal och storlek på projekt bör diskuteras inför kommande 
forskningsprogram. Med ambition att satsa mera på ny kunskap, på mer 
innovativ forskning och flera tvärvetenskapliga projekt bör inriktningen för ett 
nytt forskningsprogram vara att satsa på färre men större projekt.  

3. Fjärrsyn har etablerat flera nya forskningsmiljöer som bör fortsätta och 
vidareutvecklas i ett nytt forskningsprogram. 

4. Med forskningsprojekt som har bredare inriktning kommer flera projekt att 
omfatta alla tre råden, Teknikrådet, Marknadsrådet och Omvärldsrådet men 
med olika infallsvinklar. Detta innebär att styrelsen med de tre 
rådsordföranden får en viktig uppgift som direkt samordnande i sådana 
projekt. Arbetssätt och arbetsfördelning mellan styrelsen och råden bör därför 
klargöras. Antalet råd och deras inriktning bör också diskuteras i detta 
sammanhang.  

5. Många fjärrvärmeföretag visar stort engagemang för att delta i 
forskningsprogrammet genom deltagande i de tre råden och i referensgrupper. 
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Erfarenhetsmässigt är det dock en relativt liten, inre krets av företag som är 
engagerade. För att få djupare förankring av forskningsprogram hos 
medlemsföretagen kan med fördel ytterligare ansträngningar läggas ned på 
rekrytering av deltagare från en bredare krets av fjärrvärmeföretag och andra 
intressentgrupper. 

6. En översyn av forskningsprogrammets administrativa stöd inom Svensk 
Fjärrvärmes kansli bör övervägas särskilt i anslutning till att framtida 
forskningsprogram sannolikt kommer att driva flera breda, mera innovativa 
och tvärvetenskapliga projekt istället för många mindre projekt. 

7. Nuvarande informations – och dokumenthanteringssystem bör utvärderas med 
syfte att få enklare dokumenthantering och underlätta uppföljningen av 
forskningsprojekten. 

8. Tidsperioden för ett kommande forskningsprogram kan med fördel förlängas 
till 4 år för att lättare kunna hantera större forskningsprojekt. 

9. Den totala budgeten för Fjärrsyn med ca 70 MSEK över tre år varav ca 15 
MSEK är av branschen direkt satsade resurser in natura i form av tid och 
direkta omkostnader är adekvat i relation till Fjärrsyns mål och ambitioner. 
Om kommande forskningsprogram omfattar 4 år måste naturligtvis budgeten 
anpassas till den längre tidsperioden. 

6.4. Fjärrsyns resultat 

6.4.1. Utvärdering 

Vid genomförandet av denna utvärdering (november 2008) var endast 14 rapporter av 
totalt 50 projekt färdigställda. Det var därför för tidigt att göra en fullständig 
utvärdering av Fjärrsyns resultat. Det enda demonstrationsprojekt, som genomförts 
inom Fjärrsyn, var inte heller färdigt att rapportera.  

Vid en genomgång av rapporterna och baserat på diskussionerna med 
intervjupersonerna så har samtliga rapporter motsvarat ställda krav och varit utförda 
enligt projektbeskrivningen i ansökan. Utan att ha utvärderat varje rapport i detalj så är 
bedömningen, att det är god kvalitet på rapporterna allmänt sett. En översiktlig 
genomgång av resterande inte färdigställda projekt visar också, att dessa har lagts upp 
enligt projektansökan och beställningsunderlag. Det finns skäl att anta att också dessa 
kommer att resultera i rapporter av fullgod kvalitet. 

6.4.2. Kommentarer 

6.4.2.1. Rapporter 

Som diskuterats tidigare i denna utvärdering anses för många av särskilt de tekniska 
projekten ägna sig åt att fördjupa redan känd kunskap och för få ägna sig åt att skapa 
ny, innovativ kunskap. Resultaten följer naturligtvis projektens inriktning och 
uppläggning. Om inriktningen är fördjupning blir resultatet en fördjupning. Det är 
därför viktigt att ambitionen i forskningsprogrammet och därmed i projekten 
tydliggörs så att förväntningarna på resultaten av projekten kalibreras med 
inriktningen och uppläggningen av projekten. 

Rapporterna anses i de flesta fall vara lättillgängliga för praktiker inom 
fjärrvärmeföretagen. I forskningsrapporter från universitet och högskolor kan ibland 
referensramarna och språket upplevas som svårtillgängligt och mera anpassat för 
akademins krav än fjärrvärmebolagens behov. I sådana särskilda fall kan det finnas 
skäl att publicera en förenklad utgåva. I några fall har forskare önskat publicera 
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rapporter i form av artiklar på engelska för publicering i välrenommerade 
internationella tidskrifter. Sådan publicering av rapporter ingår ofta som del i 
doktorsavhandlingar. En sådan möjlighet bör principiellt kunna finnas, men måste i 
sådana fall kompletteras med en utförlig sammanfattning av eller helst en översättning 
av hela rapporten till svenska eftersom den viktigaste målgruppen inom Svensk 
Fjärrvärme är fjärrvärmeföretagen i Sverige. De flesta fjärrvärmeföretagen lever i en 
svensk, lokal miljö.  

Det har diskuterats att samtliga rapporter skulle publiceras i förenklad form. Enligt 
denna utvärdering finns inget behov av sådana förenklade utgåvor utom möjligen i 
några särskilda fall. Målgruppen har kunskap och referensram för att kunna 
tillgodogöra sig rapporterna. En annan sak är att det av tidsskäl kan finnas behov av 
sammanfattningar. Sådana korta sammanfattningar finns redan i ”Aktuellt från 
Fjärrsyn”, som sannolikt täcker behoven av snabbinformation. I de fall mottagaren vill 
ha mera detaljerad information behövs i regel hela rapporten för att ge läsaren 
fullvärdig insikt i rapportens resultat.  

6.4.2.2. Demonstrationsprojekt 

Enligt Energimyndigheten är Fjärrsyn ett av de få forskningsprogram, som 
Energimyndigheten stöder med pengar avsedda för demonstrationsprojekt. Av totalt 
projektanslag på 70 MSEK under tre år så är bara 1,5 MSEK (drygt 2 %) direkt 
avsatta för demonstrationsprojekt. Enligt Energimyndigheten kan det diskuteras om 
demonstrationsprojekt passar in forskningsprogram av Fjärrsyns karaktär eftersom ett 
demonstrationsprojekt måste ha olika och andra typer av aktörer involverade för att ge 
bra resultat.   

Mot detta står många företrädare för fjärrvärmeföretagen, som menar att 
demonstrationsprojekt är nödvändiga för att kunna påvisa konkreta resultat. Det är 
emellertid inte självklart att demonstrationsprojekt ska finansieras av 
forskningsprogram utan istället av andra medel. Deltagande fjärrvärmeföretag och 
företrädare för leverantörer bör enligt några intervjuade vara de som finansierar 
demonstrationsprojekt i första hand. Erfarenheten från några demonstrationsprojekt 
anses också vara att resultaten inte blir allmängiltiga utan i första hand är relevanta för 
förhållandena i de genomförda projekten. 

Tanken från Svensk Fjärrvärme var att driva ett tekniska projekt med aktiva 
referensgrupper, där ordförandenas bolag tog på sig att driva demonstrationsprojekt 
för att visa på konkreta resultat. Denna tanke har inte gått att genomföra i Fjärrsyn. 
Det har saknats både projekt och villiga fjärrvärmeföretag att ställa upp förutom i ett 
fall. 

Det demonstrationsprojekt, som genomförs inom ramen för Fjärrsyn, är ett resultat av 
tidigare genomförd forskning, som nu ska verifieras. Erfarenheterna hittills av 
projektet är goda, men det förutsätter stort engagemang och mycket arbete från alla 
berörda parter. Det är för tidigt att uttala sig om resultatet från projektet, som om det 
lyckas sannolikt kommer att resultera i en provorder för utvärdering i större skala.  

Demonstrationsprojektet inom Fjärrsyn drivs av ett innovationsföretag. I sådana 
företag finns dessutom utmaningen att bygga upp ett företag samtidigt som man driver 
demonstrationsprojekt. Detta tar mycket kraft och underlättas av om företaget kan 
delta i ett inkubatorprogram och få tillgång till kapital. Demonstrationsprojektets 
finansiering räcker i regel endast till för att driva projektet. I etablerade företag är 
naturligtvis situationen en annan. 

Det ska också framhållas att vissa tekniska projekt som resulterar i en rapport, som del 
av projektarbetet innehåller tester under verkliga förhållanden av exempelvis 
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beräkningsprogram. I dessa rapporter dras slutsatserna från testresultaten, som i 
mycket liknar demonstrationsprojekt, men i mindre skala. 

Det är alltså inte självklart att demonstrationsprojekt ska utgöra en del av 
forskningsprogram av Fjärrsyns karaktär. Därför bör nuvarande organisation för 
Fjärrsyn utvärdera erfarenheterna hittills av demonstrationsprojekt och ta ställning till 
om och i så fall hur demonstrationsprojekt ska utgöra del av forskningsprogram eller 
drivas i alternativa former och med alternativ finansiering. 

6.4.2.3. Rättigheter till resultat 

Frågan om rättigheterna till resultat från projekt inom Fjärrsyn har också tagits upp. 
Utan att fördjupa sig i legala frågor, så är grundsynen hos forskningsledningen på 
Svensk Fjärrvärme den att Svensk Fjärrvärme vill ha rätt att använda och publicera 
forskningsresultaten, men att upphovsmännen har rätt till att kommersialisera 
resultaten.  

6.4.3. Sammanfattning 

Utvärderingen av ”Fjärrsyns resultat” kan sammanfattas. 

1. Bedömningen är att det är god kvalitet på rapporterna även om endast 14  
rapporter färdigställts (november 2008) av totalt 50 projekt.  

2. En översiktlig genomgång av resterande inte färdigställda projekt visar, att 
dessa har lagts upp enligt projektansökan och beställningsunderlag. Det finns 
därför skäl att anta att också dessa kommer att resultera i rapporter av fullgod 
kvalitet. 

3. Enligt denna utvärdering finns inget behov av att lägga resurser på 
populariserade kortversioner av rapporterna, men korta sammanfattningar för 
snabbinformation enligt ”Aktuellt från Fjärrsyn” är bra. 

4. Endast ett demonstrationsprojekt har genomförts inom Fjärrsyn. I tillägg 
genomförs inom ramen för några andra projekt tester av 
demonstrationsliknande karaktär även om det är i mindre skala. 

5. Erfarenheterna hittills av demonstrationsprojekt bör utvärderas och beslut 
fattas om och i så fall hur demonstrationsprojekt ska utgöra del av 
forskningsprogram eller drivas i alternativa former och med alternativ 
finansiering. 

6. När det gäller rättigheterna till resultat från projekt inom Fjärrsyn, så är 
grundsynen hos forskningsledningen på Svensk Fjärrvärme den att Svensk 
Fjärrvärme vill ha rätt att använda och publicera forskningsresultaten, men att 
upphovsmännen har rätt till att kommersialisera resultaten.  

6.5. Fjärrsyns kommunikation och resultatspridning 

6.5.1. Utvärdering 

Det finns en mycket medveten satsning på kommunikation av forskningsresultaten 
inom Fjärrsyn. En särskild kommunikationsansvarig är tillsatt och finns budgeterad i 
forskningsprogrammet. Det finns en utarbetad kommunikationsstrategi för Fjärrsyn. 
Resultaten från Fjärrsyn kommuniceras ut via många olika kanaler med syfte att 
försöka anpassa informationsbäraren till olika målgruppers behov av information och 
tillgänglighet. Resultaten från Fjärrsyn kommuniceras ut skriftligt, muntligt och via 
hemsidan från främst följande källor: 

 Rapporter (både på hemsida och för beställning) 
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 ”Aktuellt från Fjärrsyn”, nyhetsbrev med korta sammanfattningar av 
projektresultaten 

 Fjärrvärmetidningen 

 Särskilt framtaget informationsmaterial för att t ex visa på framgångsrika 
exempel på praktisk användning av resultat från forskningsprogram bland 
annat från Fjärrsyn 

 Svensk Fjärrvärmes hemsida med både allmän information om Fjärrsyn, med 
forskningsrapporterna för nedladdning och med ett forskningsbibliotek 

 Temadagar där forskningsresultat presenteras och diskuteras 

 Seminarier för att lära och arbeta med olika frågeställningar 

 Branschmöten, nationella och regionala 

 Företagsbesök av ansvariga för Fjärrsyn med syfte att informera om 
forskningsprogrammet 

 Deltagande i forskningsråd och i referensgrupper, som också ger som resultat 
att Fjärrsyns forskningsprogram sprids bland företagen i fjärrvärmebranschen 

Det finns alltså en mängd sätt och möjligheter att komma i kontakt med Fjärrsyn. 
Enligt intervjuerna med företrädare för fjärrvärmebolagen så är informationen till 
övervägande del lättillgänglig, även om enstaka forskningsrapporter kan använda ett 
något ovant språk och forskningsmässig begreppsapparat. Många intervjuade har 
också framhållit att det är mycket positivt att Fjärrsyn tillsatt en 
kommunikationsansvarig och därmed satsat systematiskt på kommunikation av 
forskningsresultaten. Deltagandet i referensgrupper ger fjärrvärmeföretagen möjlighet 
till ny kunskap och nätverksbyggande samtidigt som forskare får direkt kontakt med 
företrädare för branschen och deras dagliga verksamhet och problemställningar. 

Det finns därför ingen brist på information. Informationen är inte heller 
svårtillgänglig. Om något är oklart i rapporterna finns dessutom många lättillgängliga 
sätt att komma i kontakt med ansvariga för forskningsprogrammet, med medlemmar i 
de tre råden eller vid behov direkt med dem som ansvarat för forskningsrapporterna.  

Enligt denna utvärdering fungerar därför Fjärrsyn bra ur kommunikationssynpunkt sett 
som aktivitet från Fjärrsyn och ut mot fjärrvärmebolagen, som är den huvudsakliga 
målgruppen. Om man däremot utvärderar hur medvetna fjärrvärmebolagen är om 
forskningsresultaten och hur dessa har använts blir intrycket helt annorlunda. De flesta 
bolagen, också de stora, använder inte systematiskt och kontinuerligt resultaten från 
forskningsprogrammen inom Svensk Fjärrvärme och då inte heller resultaten från 
Fjärrsyn. Denna utvärdering har kontaktat 15 fjärrvärmeföretag av olika storlek och 
med helt olika verksamhetsomfattning och resurser. Bolagen bör därför vara tämligen 
representativa för branschen. Bilden är naturligtvis inte svart och vit, men 
huvudintrycket är att forskningsresultaten inte används i särskilt stor utsträckning. Det 
finns skäl till detta.  

Samtliga intervjupersoner tillstår att man borde använda resultaten mera och uppfattar 
att det finns mycket kunskap att hämta från forskningsprogram bara man tar sig tid att 
sätta sig in i resultaten. Bolagen ser alltså positivt på forskningen i sig. Huvudorsaken 
till att bolagen inte använder forskningsresultaten i större utsträckning är att man anser 
sig inte ha tid och resurser att sätta sig in frågeställningarna, utvärdera konsekvenserna 
för den egna verksamheten och sedan genomföra de förändringar som krävs för att 
kunna tillgodogöra sig resultaten. De dagliga arbetsuppgifterna dominerar 
verksamheten så fullständigt att det varken finns tid eller mental kraft att ta till sig 
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forskningsresultaten. Detta är enligt författaren huvudproblemet vad gäller 
användningen och därmed kommunikationen av forskningsresultaten från Fjärrsyn.  

En vidareutveckling av kommunikationsprogrammet, som bör övervägas, är därför att 
mer än hittills också inrikta sig på åtgärder, som gör det lättare för fjärrvärmebolagen 
att i praktiken införa och använda resultaten. De Tekniska Bestämmelserna och Reko 
fjärrvärme är exempel på åtgärder som kan utgöra inspirationskällor för sådana 
åtgärder.   

6.5.2. Kommentarer 

6.5.2.1. Fjärrsyns kommunikationsprogram 

Denna utvärderingsrapport har inte gjort någon professionell utvärdering av 
kommunikationsinsatsen inom Fjärrsyn. Det kan därför finnas förbättringsmöjligheter 
ur ren kommunikationssynpunkt. Emellertid vid en översiktlig genomgång och baserat 
på intervjuerna med målgruppen bedöms kommunikationsinsatsen inom Fjärrsyn vara 
ambitiöst upplagd och medvetet genomförd i val av kommunikationskanaler och med 
information på olika detaljeringsnivå anpassad till olika målgrupper och 
användningstillfällen. Bedömningen är därför att kommunikationsinsatsen är väl 
upplagd och genomförd inom Fjärrsyn. 

En synpunkt som kommit fram i intervjuerna är att kommunikationsansvariga idag 
ofta är professionella på kommunikation, men inte alltid tillfullo behärskar 
verksamheten, dess referensramar och språk. Detta gäller också Fjärrsyn. Det kan 
därför vara skäl att i möjligaste mån säkerställa att kommunikationen andas det 
branschspråk som medlemmarna känner sig hemma med. 

En annan reflexion har varit att Svensk Fjärrvärmes personal, som arbetar med 
forsknings – och utvecklingsfrågor på branschnivå, får en insikt och utblick när det 
gäller fjärrvärmebranschens konkurrenssituation och framtida utmaningar, som många 
företrädare för fjärrvärmeföretagen inte har anledning att tänka på i det dagliga 
arbetet. Det gäller därför för kommunikationsansvariga inom Fjärrsyn att inse detta 
och anpassa kommunikationen så att fjärrvärmeföretagen blir delaktiga i det bredare 
perspektivet men utifrån sina egna förutsättningar och referensramar.   

Det diskuteras att kommunikationen med fjärrvärmeföretagen är ett problemområde 
för forskningsprogrammen och att man därför måste försöka hitta bättre vägar för att 
nå målgruppen med resultaten från forskningen. Några förbättringsområden har också 
identifierats.  

Ett förbättringsområde är att skapa en bättre informationsdatabas med samtliga 
rapporter, som lätt ska kunna hittas med sökord. Svensk Fjärrvärme bör dessutom se 
till att samtliga rapporter från alla genomförda forskningsprogram kan hittas i en sådan 
databas. Dessutom ska rapporter från närliggande forskningsprogram inom 
exempelvis Värmeforsk och Elforsk i relevanta delar också lätt kunna hittas i en sådan 
databas.  

Ett annat förbättringsområde är att Svensk Fjärrvärmes hemsida också bör 
vidareutvecklas så att det blir lättare att hitta forskningsresultat och 
forskningsrapporter. Nu finns informationen på olika ställen och ibland inte alls.  

För att ytterligare förstärka möjligheterna till förankring av forskningsresultaten bör 
gärna en standardpunkt i varje rapportering om ett projekts resultat vara hur 
informationen om resultatet ska spridas till främst fjärrvärmeföretagen exempelvis via 
seminarier, temadagar, korta resultatsammanfattningar, demonstrationsprojekt och 
liknande åtgärder. 
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6.5.2.2. Idéer för kommande forskningsprogram 

Ovanstående förbättringar löser dock inte problemen med att fjärrvärmebolagen inte 
tillräckligt tar till sig forskningsresultaten eftersom de som faktiskt söker efter 
forskningsrapporter i databaser redan har insikt. Problemet är snarare att ”it takes two 
to tango” och att partnern inte visar tillräcklig hängivenhet. Lösningen ligger därför 
inte främst i att vidareutveckla kommunikationsinsatsen från Fjärrsyn utöver 
naturligtvis den vidareutveckling som alltid försiggår inom alla verksamhetsområden. 
Lösningen ligger snarare i att få fjärrvärmebolagen att använda resultaten för att kunna 
nå Fjärrsyns mål att stärka fjärrvärmens och därmed fjärrvärmebolagens 
konkurrenskraft.  

Med full respekt för uppgiftens svårighet, så lämnas här idéer till några åtgärder, som 
kan vara ägnade att förbättra situationen något. Ett bygger på de Tekniska 
Bestämmelserna. Medlemmar i Teknikrådet har framhållit att inom ”Teknik” är det 
lättare att få bolagen att använda forskningsrön eftersom det är möjligt att uppdatera 
de Tekniska Bestämmelserna med resultat från forsknings – och utvecklingsinsatser. 
De Tekniska Bestämmelserna används bland annat som referens och 
hänvisningsdokumentation vid investeringar och upphandlingar av fjärrvärmebolagen. 
Ett sätt att få fjärrvärmeföretagen att använda forskningsresultat är därför att 
systematiskt få in nya rön i de Tekniska Bestämmelserna. Detta görs redan nu men 
enligt några branschföreträdare är de Tekniska Bestämmelserna inte alltid fullt 
uppdaterade. Det krävs naturligtvis en ganska stor insats för att uppdatera de Tekniska 
Bestämmelserna med bland annat krav på samordning med standardiseringsarbete, 
med certifieringsarbete och med exempelvis avstämningar mot leverantörer och övriga 
intressenter. Ett förslag är därför att en del av forskningsprogrammets pengar inklusive 
en del från kommunikation avsätts direkt för ytterligare satsning på en systematisk 
uppdatering av de Tekniska Bestämmelserna.  

Reko fjärrvärme är ett annat program som fått stort genomslag bland 
fjärrvärmebolagen. En fördel med Reko fjärrvärme i detta sammanhang anses vara att 
Reko fjärrvärme är lätt för fjärrvärmebolagen att införa genom att kunna använda en 
färdig åtgärdslista, som bolagen kan bocka av. På motsvarande sätt kan man tänka sig 
att andra relevanta resultat från forsknings – och utvecklingsarbete inom både 
”Marknad” och ”Omvärld” skulle kunna införas som branschstandard och få med 
medlemmar utan att de själva måste avsätta tid och resurser annat än för att införa 
åtgärderna. Det är alltså inte fråga om att föra in något nytt bakvägen. Tyngdpunkten 
ligger istället på att visa på konkreta lösningar som direkt kan användas utan att 
bolagen själva behöver engagera sig i utformningen. Bolagen kan då koncentrera sig 
på införande och användning. För att få genomslagskraft bör sådana åtgärder vara 
resultat av beslut som betraktas som svensk fjärrvärmestandard. Finansiering för 
arbete med sådan typ av svensk fjärrvärmestandard skulle också kunna tas från delar 
av forskningsbudgeten inklusive kommunikation. Ytterligare finansiering från andra 
källor kan sannolikt också behövas. 

6.5.3. Sammanfattning 

Utvärderingen av ”Fjärrsyns kommunikation och resultatspridning” kan sammanfattas. 

1. Fjärrsyns kommunikationsprogram är ambitiöst utformad och väl genomförd. 
Fjärrsyns kommunikation ut till medlemmarna fungerar bra. Kommande 
forskningsprogram bör därför fortsätta med nuvarande inriktning av 
kommunikationsinsatsen och vidareutveckla denna inom ramen för den 
utveckling som naturligt alltid pågår inom varje kommunikationsprogram. 
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2. Ett välkänt problem är emellertid att fjärrvärmeföretagen inte använder 
informationen särskilt mycket. Enligt intervjuerna finns inget i 
kommunikationsprogrammet i sig som utgör svårighet. Tvärtom anser de 
flesta intervjuade att informationen är lättillgänglig. Problemet är att 
fjärrvärmeföretagens personal sällan själv aktivt söker upp informationen. 
Huvudorsak till detta är att det dagliga arbetet tar så mycket tid och mental 
kraft, att det bara finns mycket begränsat utrymme för att dessutom ta del av 
resultat från forskningsprogram som Fjärrsyn. 

3. Ett förslag på förbättringar är att skapa en bättre informationsdatabas med 
samtliga rapporter från alla genomförda forskningsprogram. Rapporterna ska 
lätt kunna hittas med sökord. Dessutom bör rapporter från närliggande 
forskningsprogram inom exempelvis Värmeforsk och Elforsk i relevanta delar 
också lätt kunna hittas i en sådan databas. Detta förslag skulle förbättra för 
dem som själva söker information i olika forskningsprogram. 

4. En vidareutveckling av kommunikationsprogrammet, som bör övervägas, är 
att mer än hittills också inrikta sig på åtgärder, som gör det lättare för 
fjärrvärmebolagen att i praktiken införa och använda resultaten. Genom att ge 
konkreta lösningar, som direkt kan användas utan att fjärrvärmebolagen själva 
behöver engagera sig i utformningen utan bara i användningen borde det vara 
möjligt att få en bredare användning av forskningsresultat från Fjärrsyn och 
kommande forskningsprogram. De Tekniska Bestämmelserna och Reko 
fjärrvärme är exempel som kan utgöra inspirationskällor för sådana åtgärder.   

6.6. Fjärrsyns relevans och användbarhet 

6.6.1. Utvärdering 

Fjärrsyn har en tydlig inriktning på att forskningsprogrammet ska stärka fjärrvärmens 
konkurrenskraft. Konkurrenskraften kan stärkas på olika sätt. Fjärrsyn har både 
projekt med forskning på lång sikt och projekt som är inriktade på resultat för 
tillämpning på kort sikt. Hur relevanta och användbara projekten bedöms vara beror 
på användarens behov och förväntan. Därför kan det finnas en viss intressekonflikt 
inbyggd mellan olika användarekategorier vid bedömningen av Fjärrsyns relevans och 
användbarhet. 

Fjärrvärmebranschen som bransch behöver forskning, som berör fjärrvärmens roll i ett 
samhällsperspektiv exempelvis uthålliga energisystem och energieffektivitet. Sådan 
forskning berör samtliga tre områden ”Teknik”, ”Marknad” och ”Omvärld”. Enligt 
intervjuerna skulle inte fjärrvärme finnas med som forskningsfält på universitet och 
högskolor om inte fjärrvärmebranschen finansierat forskningen genom program som 
Fjärrsyn. Resultat av forskning på universitet är till sin karaktär teoretisk. Relevans 
och användbarhet utvärderas i form av ny kunskap, antal doktorander och doktorer 
och hur man lyckats skapa forskningsmiljöer med kritisk kunskapsmassa.  

Med utgångspunkt i intervjuerna och övrig kartläggning bedöms Fjärrsyn ha relevans 
och användbarhet ur forskarsynpunkt. Fjärrsyn har framgångsrikt byggt vidare på 
etablerade forskningsmiljöer inom ”Teknik” och har skapat nya forskningsmiljöer 
inom ”Marknad” och ”Omvärld”, som etablerats eller är under uppbyggnad. Även om 
en del arbete återstår så har Fjärrsyn lyckats sätta fjärrvärme på kartan både som ett 
intressant forskningsfält inom teknik och som en viktig del i ett uthålligt energisystem 
med påverkan på samhället i ett bredare perspektiv. Fjärrsyn har skapat en bra bas för 
kommande forskningsprogram. 

Fjärrvärmeföretagen har en blandad syn. Ur ett företagarperspektiv bedöms relevansen 
av en forskningsinsats ofta av hur direkt användbar ett projektresultat är. Generellt 
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menar företagen att det är bra med forskning, men stryker samtidigt under att den helst 
bör vara tillämpbar på kort sikt. Som framgått tidigare i denna rapport tar många 
företag inte kontinuerligt del av forskningsrapporterna från Fjärrsyn och inte heller 
från tidigare forskningsprogram. Men de företag som har tagit del av rapporterna har 
funnit många rapporter relevanta och direkt användbara i sin verksamhet. 
Bedömningen är att fjärrvärmeföretagen inte alltid ser kopplingen mellan den mera 
långsiktigt inriktade forskningen och den egna verksamheten, medan projekt inriktade 
på tillämpning uppfattas som relevanta och användbara. Dessutom används 
regelbundet de Tekniska Bestämmelserna, som underlag i investeringsprojekt och vid 
anbudsförfrågningar. 

Konsulter och övriga leverantörer till branschen finner också rapporterna relevanta 
och användbara i den mån man tar del av dem. Detta gör man inte systematiskt utan 
mera i direkt anslutning till projekt som man arbetar med och som naturligt har en 
koppling till tidigare genomförda forskningsprojekt. Entreprenadföretag tar i regel inte 
del av forskningsprogrammens resultat utan är helt inriktade på att leverera enligt 
godkända offerter. Då de Tekniska Bestämmelserna används vid anbudsfrågningar 
kommer entreprenadföretagen att automatiskt följa de forskningsrön, som kommit in i 
de Tekniska Bestämmelserna.  

Den övergripande bedömningen är att Fjärrsyn uppfattas som relevant och användbart 
av forskare, fjärrvärmeföretag och leverantörerna men med litet olika utgångspunkter 
och utifrån olika värderingsgrunder. Bortsett från en allmänt positiv inställning till 
forskning hos samtliga kategorier användare är det dock viktigt att påvisa hur 
teoretiska resultat från forskning kan omsättas i praktiken med direkt relevans för 
användarna inom fjärrvärmeföretagen. Resultat från teoretiskt inriktade 
forskningsprojekt bör därför gärna vidareutvecklas i utvecklingsprojekt för 
tillämpning där detta är relevant och möjligt. 

6.6.2. Kommentarer 

Inriktningen av forskningsprogrammet Fjärrsyn kan vara olika och ända rymmas inom 
syftet att stärka fjärrvärmens konkurrenskraft. Tvärvetenskaplig forskning med breda 
projektmål om samhällseffekter av fjärrvärmens roll kan på sikt stärka fjärrvärmens 
konkurrenskraft, medan exempelvis metoder för billigare anslutning kan tillämpas 
mera direkt. Det är därför viktigt att diskutera och besluta om fördelning och 
inriktning av forskningsinsatsen på långsiktiga forskningsprojekt respektive på mera 
kortsiktiga utvecklingsprojekt.  

I en situation där fjärrvärmens konkurrenssituation har hårdnat med stagnerande eller 
minskande värmeleveranser och med stor kapitalbindning hos fjärrvärmebolagen är 
det viktigt att utvärdera förutsättningarna för fjärrvärmen ur ett nytt och bredare 
perspektiv än det traditionella att ersätta olja och individuella pannor med en stor 
effektiv värmepanna med endast en skorsten. Därför är Fjärrsyns bredare inriktning 
med ”Teknik”, ”Marknad” och ”Omvärld” av stor betydelse för att inför framtiden 
kunna förstärka fjärrvärmens roll som en naturlig del i energieffektivisering, uthållig 
energihushållning och lokal energiproduktion.  

Det gäller därför för Fjärrsyns ledning att inför kommande forskningsprogram först 
medvetet arbeta med att förankra omvärldssituation och förändringskrav bland 
fjärrvärmeföretagen för att därefter förklara och definiera forskningsprojekt som 
underlättar fjärrvärmeföretagens omställning i den nya situationen. För att få effekt 
bör en större del av forskningspengarna gå till sådana sannolikt större och bredare 
projekt för att skapa en referensram för mera fjärrvärmeinriktade utvecklingsprojekt 
med direkt syfte att stärka fjärrvärmens konkurrenskraft i ett senare skede.  
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Samtidigt finns enligt flera intervjuer med fjärrvärmeföretagen behov av att satsa mera 
systematiskt på att utveckla konkurrenskraften hos fjärrvärmen mera direkt i form av 
utvecklingsprojekt. Utvecklingsbehov finns på många områden exempelvis nya 
applikationer, kyla/klimatleverans, konsumentanpassade fjärrvärmecentraler i villor, 
och billigare anslutningar. Detta kräver en mera systematisk utvecklingsinsats än 
hittills. Därför bör kommande forskningsprogram ta ställning till hur stor andel 
utvecklingsprojekt med tillämpningsinriktning som ska finnas med i programmet. 
Beroende på sådant ställningstagande måste sedan Svensk Fjärrvärme besluta om hur 
utvecklingsprojekt i övrigt ska drivas och finansieras också utanför 
forskningsprogrammets ram.  

6.6.3. Sammanfattning 

Resultatet för ”Fjärrsyns relevans och användbarhet” kan sammanfattas 

1. Den övergripande bedömningen är att Fjärrsyn uppfattas som relevant och 
användbart både av både forskare, fjärrvärmeföretagen och leverantörerna 
men med litet olika utgångspunkter och utifrån olika värderingsgrunder. 

2. En större del av forskningspengarna från ett kommande forskningsprogram 
bör gå till större och bredare forskningsprojekt gärna med tvärvetenskaplig 
inriktning med syfte att skapa en bas och referensram för att kunna stärka 
fjärrvärmens konkurrenskraft på sikt. Sådana projekt bör sedan följas upp med 
mera fjärrvärmeinriktade utvecklingsprojekt. 

3. Samtidigt finns ett behov av att stärka fjärrvärmeföretagens konkurrenskraft 
mera direkt genom utvecklingsprojekt med både teknisk och affärsmässig 
inriktning. Därför bör också beslutas om hur sådana utvecklingsprojekt ska 
drivas och finansieras både inom och utom kommande forskningsprograms 
ramar.   

6.7. Sammanfattande synpunkter inför kommande 
forskningsprogram 

Många synpunkter på hur ett kommande forskningsprogram ska kunna 
vidareutvecklas har redovisats tidigare i rapporten. För att undvika för många 
upprepningar sammanfattas härunder bara några punkter. I övrigt hänvisas till tidigare 
redovisning. 

1. Enligt intervjuerna tycker man att Fjärrsyn i huvudsak har fungerat bra både 
ur forskningssynpunkt och administrativt. Därför bör ett kommande program i 
allt väsentligt vidareutveckla den bas Fjärrsyn skapat med den bredare 
forskningsinriktningen också omfattande ”Marknad” och ”Omvärld. 

2. Det uttalade målet med Fjärrsyn att stärka fjärrvärmens och fjärrkylans 
konkurrenskraft har inneburit en större medvetenhet vid val och styrning av 
projekt. För framtiden bör fjärrvärmens roll och konkurrenskraft ytterligare 
fokuseras i forskningsprogrammen för att också tydliggöra särarten hos de 
program som Svensk Fjärrvärme driver i förhållande till andra kompletterande 
forskningsprogram inom energisektorn. 

3. Det tar tid att etablera nya forskningsmiljöer. Det är därför viktigt att 
nuvarande påbörjade forskningsprogram kan fortsätta in i det nya programmet 
med en överbryggande finansiering. 

4. Den administrativa strukturen för forskningsprogrammet med styrelse, råd, 
forskningsansvarig, kommunikationsansvarig och referensgrupper har 
fungerat väl och bör behållas för ett kommande program. Antal råd och hur 
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den administrativa uppbackningen från kansliet ska organiseras kan diskuteras 
med syfte att få ut mest och bäst ur begränsade resurser.  

5. Tidslängden för ett kommande forskningsprogram bör vara minst 3 år men 
kan med fördel förlängas till 4 år. Budgeten bör ligga i nivå med satsningen på 
Fjärrsyn dvs. ca 70 MSEK på 3 år. Budgeten måste naturligtvis anpassas vid 
beslut om ett 4 årigt forskningsprogram. 

6. En större del av forskningspengarna från ett kommande forskningsprogram 
bör gå till färre, men större och bredare forskningsprojekt gärna med 
tvärvetenskaplig inriktning med syfte att skapa en bas och referensram för att 
kunna stärka fjärrvärmens konkurrenskraft på längre sikt. 

7. Det finns också behov av att stärka fjärrvärmeföretagens konkurrenskraft 
mera direkt genom utvecklingsprojekt med både teknisk och affärsmässig 
inriktning. Därför bör också beslutas om hur sådana utvecklingsprojekt ska 
drivas och finansieras både inom och utom kommande forskningsprograms 
ramar.   

8. Särskilt inom ”Teknik” önskar man fler projekt med tyngdpunkt på kreativitet 
och innovation. En tanke kan vara att avsätta särskilda medel för sådan 
innovativ forskning, som ofta innebär projekt med lägre sannolikhet för 
framgång, men med stor hävstångseffekt då projekten lyckas. 

9. Erfarenheterna hittills av demonstrationsprojekt bör utvärderas och beslut 
fattas om och i så fall hur demonstrationsprojekt ska utgöra del av 
forskningsprogram eller drivas i alternativa former och med alternativ 
finansiering. 

10. Internationella frågor och exportmöjligheter för svenskt fjärrvärmekunnande 
diskuteras, men har inte funnit en naturlig utvecklingsmiljö ännu. Inför ett 
kommande forskningsprogram bör därför beslut tas om och i så fall hur 
projekt med internationell inriktning och särskilt med exportinriktning ska 
drivas.   

11. Kommunikationen inom Fjärrsyn ut till medlemmarna har fungerat väl och 
kan vidareutvecklas inom nuvarande ramar. För att öka användningen av 
forskningsresultaten bör kommande forskningsprogram ta ställning till om och 
hur resurserna för uppdatering av de Tekniska Bestämmelserna och av möjliga 
andra motsvarande program inom ”Marknad” och ”Omvärld” ska 
dimensioneras och allokeras. 

12. En bättre informationsdatabas bör sättas upp med samtliga rapporter från alla 
genomförda forskningsprogram. Rapporterna ska lätt kunna hittas med 
sökord. Dessutom bör rapporter från närliggande forskningsprogram inom 
exempelvis Värmeforsk och Elforsk i relevanta delar också lätt kunna hittas i 
en sådan databas. Fjärrsyns hemsida kan också göras mera överskådlig och 
lättillgänglig. 
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7. Några reflexioner 
Vid utvärdering av ett forskningsprogram som Fjärrsyn diskuteras många olika 
områden, som bara har indirekt beröring med forskningsprogrammet och dess 
genomförande att göra. Vad som blir särskilt tydligt är orsakssammanhang med 
konsekvenser för hur resultatet av ett forskningsprogram kan användas av de enskilda 
fjärrvärmeföretagen. Därför är särskilt fjärrvärmebranschens struktur och 
utvecklingsförmåga av intresse att reflektera över. 

Svensk Fjärrvärme satsar 0,5 promille av medlemmarnas omsättning till forskning. 
Detta betyder att branschföreningen totalt satsar 12 MSEK på forskning och 
utvecklingsprojekt. Om det är mycket eller litet kan säkert diskuteras. Klart är dock att 
de stora bolagen i branschen satsar var och en betydligt mera än 12 MSEK i forskning 
och utveckling. Denna satsning kommer i princip bara deras egna fjärrvärme-
verksamhet tillgodo, även om man delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter 
i råden, i referensgrupper och i andra branschsammanhang. De stora bolagen har 
särskilda avdelningar för teknisk utveckling inom fjärrvärme. Dessutom har de 
centrala forsknings – och utvecklingsavdelningar, som arbetar med olika energifrågor. 
Förutom teknisk utvecklingskompetens har de stora bolagen också centrala strategi – 
och marknadsavdelningar, som kan utnyttjas av fjärrvärmeverksamheten även om 
dessa avdelningar inte i första hand arbetar med fjärrvärmefrågor. På grund av sin 
storlek har fjärrvärmeverksamheten ofta också egna resurser som kan användas för 
affärsutvecklings- och marknadsföringsfrågor. Detta innebär att de stora bolagens 
fjärrvärmeverksamhet var och en har tillgång till egna resurser som överstiger 
branschföreningen Svensk Fjärrvärmes totala resurser för ”Teknik”, ”Marknad” och 
”Omvärld” för hela fjärrvärmebranschen. 

Av de övriga ca 130 fjärrvärmeföretagen är det få som har särskilt avsatta resurser för 
utvecklingsfrågor även om kompetent linjepersonal vid behov kan engagera sig i 
sådana frågor. De mindre företagen måste helt förlita sig på branschföreningens 
forsknings- och utvecklingsprogram. Dessutom har man som framgått ovan sällan 
möjlighet att systematiskt utnyttja nya rön från forskningsresultat. Även om stora 
bolag sällan har förmåga att utnyttja sitt resursövertag fullt ut, så kommer sannolikt 
skillnaden i resurstillgången att på sikt påverka fjärrvärmebolagens förmåga att 
leverera en likartad produkt på en marknad i förändring. Så länge marknaden växer 
och det gäller att värma och distribuera hetvatten har bolagsstorleken hittills inte spelat 
så stor roll i fjärrvärmebranschen, som domineras av kommunala bolag. Men med en 
förväntad stagnation eller nedgång i värmeleveranserna och med stort kapital bundet i 
verksamheten måste det till utveckling av produkter, tjänster och hela verksamheten 
för att stärka fjärrvärmeföretagen i en hårdnande konkurrens. Detta kommer bli en 
överlevnadsfråga. 

Utifrån detta betraktelsesätt finns det två konsekvenser, en omedelbar och en på längre 
sikt. Den omedelbara konsekvensen har direkt att göra med Fjärrsyn och övriga 
utvecklingssatsningar. Den forskning och utveckling, som sker i Svensk Fjärrvärmes 
regi, är den enda utvecklingssatsning som överhuvudtaget sker i merparten av 
fjärrvärmeföretagen. Detta ställer extra stora krav på Svensk Fjärrvärme att också se 
till att nya rön, som är av väsentlig betydelse för fjärrvärmeföretagens konkurrenskraft 
också omvandlas till konkreta åtgärder i bolagen. Svensk Fjärrvärme är säkert 
medveten om denna situation, men den blir så tydlig i en sådan här utvärdering särskilt 
som många fjärrvärmebolag inte verkar medvetna om sin affärssituation. 

Den mera långsiktiga aspekten är att de flesta fjärrvärmebolagen skulle behöva 
samarbeta mera systematiskt för att stärka sin konkurrenskraft i ett läge med vikande 
lönsamhet. Det finns erfarenheter från exempelvis detaljhandeln på samarbete som 
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med utgångspunkt från samverkan vid inköp, i utvecklingsfrågor och i marknadsföring 
gradvis och under lång tid har skapat konkurrensförmåga och blivit ledande t ex ICA.  

Svensk Fjärrvärme har redan insett betydelsen av att göra gemensamma satsningar 
med exempel som Reko fjärrvärme och gemensamma marknadsföringskampanjer. Det 
finns alltså en grund för samverkan, som kan vidareutvecklas. Kundkraven ökar och 
förändras också på många olika sätt. Kommersiella fastigheter ställer exempelvis i 
ökande utsträckning krav på leverans av viss temperatur och vill dessutom 
energispara. Nationella fastighetsbolag köper fastigheter på mindre orter och ställer 
krav på fjärrvärmeleveransen enligt nationell standard, som kan vara helt annorlunda 
än vad de lokala fastighetsbolagen ställt tidigare på fjärrvärmebolaget. Sammantaget 
kommer förändringarna på marknaden att ställa de enskilda fjärrvärmeföretagen inför 
större utmaningar än tidigare. Ett sätt att möta dessa utmaningar är därför fördjupad 
samverkan.  
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Bilaga 1 Intervjuunderlag  

Intervjuunderlag Programansvariga 
1. Hur ser du på syftet med Fjärrsyn att stärka konkurrenskraften för 

fjärrvärme och fjärrkyla i förhållande till satsningar på andra 
forskningsområden 
 

2. Hur ser du att forskningsprogrammet hittills har nått sina mål att: 
 Minska miljö – och klimatpåverkan genom att främja 

utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla 
 Öka kunskapen och kompetensen hos fjärrvärmeföretagens 

personal 
 Ge engagerade forskare möjlighet till vetenskapligt 

meriterande publicering 
 Verka för kunskapsspridning om fjärrvärmerelaterade frågor: 

inom delprogrammet ”Teknikprogrammet”: öka 
effektiviteten i näten samt verka för god kvaliteten och optimal 
funktion i distributionssystemen; 
inom delprogrammet ”Företaget, kunden och marknaden” 
öka kunskapen och bidra till att fjärrvärme och fjärrkyla byggs 
ut i rätt takt och till rätt kostnad; 
inom delprogrammet ”Omvärld, systemanalyser och 
styrmedel” säkerställa ett uthålligt energisystem genom 
optimering av potentialer och möjligheter samt genom att ta 
fram metoder att gå över till energisnåla energisystem där 
högvärdig energi bara används där så är motiverat. 

 Ge gärna exempel 
 Något utöver ovanstående du vill tillägga? 

 
3. Hur tycker du att de uppställda framgångskriterierna har uppnåtts i 

genomförda projekt genom Fjärrsyns förmåga att: 
 Fungera som en attraktiv och stimulerande miljö för 

samverkan mellan myndigheter, universitet, fjärrvärmebolag, 
industri och konsulter 

 Attrahera skilda kompetenser samt uppmuntra och utveckla 
tvärvetenskapliga angreppsmetoder 

 Säkerställa programmets relevans för Svensk Fjärrvärmes 
medlemmar, för samhället och för programmets utförare 

 Skapa goda möjligheter till samarbete och utbyte mellan 
utförare och fjärrvärmebranschens aktörer, exempelvis i form 
av tillämpade projekt eller industridoktorander 

 Uppmuntra till internationella samarbeten och utbyten för att 
föra ut svenskt kunnande och vitalisera den egna kompetensen. 

 Energimyndigheten: Hur har utvärderingen enligt 
”Indikatorer för uppföljning” (se bifogade underlag) fallit 
ut. Hur har programmet motsvarat krav och förväntningar? 

 Ge gärna exempel 
 Något utöver ovanstående du vill tillägga? 
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4. Teknikutveckling och driftsoptimering av fjärrvärme- och 
fjärrkylesystem med fokus på fjärrvärmens och fjärrkylans 
distributionssystem.  
Hur tycker du att Fjärrsyn har nått sina syften och uppställda mål för 
delprogrammet ”Teknik” genom att  

 Fokusera på distributionssystemet 
 Inrikta sig på framtida teknik och system 
 Inrikta sig på effektivisering existerande system 
 Inrikta sig på underhåll av tidigare gjorda investeringar 
 Vara tillämpningsorienterat 
 Ha nära kontakter med branschen och intressenter 
 Utvärdera och föreslå förbättrade lösningar för att minska 

värmeförluster i distributionen 
 Utvärdera och föreslå förbättrade lösningar för att minska 

kostnaderna för byggnation med särskild inriktning på att 
förbättra möjligheterna att ansluta småhus så kostnadseffektivt 
som möjligt 

 Utvärdera och föreslå tekniska lösningar, arbetsorganisation 
och samhällsplanering med syfte att öka anslutningarna av 
både småhus och större fastigheter till fjärrvärme hållbart och 
samhällsekonomiskt effektivt sätt 

 Öka kunskapen om exempelvis gräv-/borrmetoder, påverkan 
på hållfasthet och livslängd på kulvertar av återfyllnad med 
befintliga massor, ekonomiska och miljörelaterade effekter ur 
ett LCA-perspektiv samt anpassning och koordinering med 
vatten och avloppsbyggnation. 

 Utarbeta metoder och verktyg för effektivisering av systemets 
styrning samt optimera hela kedjan från produktion till 
kundanläggning 

 Utvärdera och ge förslag på nya tekniker och metoder för 
underhåll och byte av existerande system 

 Ge gärna exempel 
 Något utöver ovanstående du vill tillägga? 
 

5. Företagen, kunden och marknaden  
Hur tycker du att Fjärrsyn har nått sina syften och uppställda mål för 
delprogrammet ”Företagen, kunden och marknaden” genom att  

 Ge en bild av hur värmemarknaden ser ut  
 Ta fram tillämbar statisk 
 Undersöka och utvärdera kundernas attityder, förhållningssätt 

och möjlighet att påverka sin situation 
 Undersöka och utvärdera energiaktörernas attityder och 

förhållningssätt  
 Undersöka och utvärdera hur fjärrvärmebranschen påverkar 

andra marknader genom att exempelvis kunna utnyttja 
industriell spillvärme, energi ur avfall, kraftvärme, påverkan 
på sysselsättningen och samhällsekonomin i allmänhet 

 Utvärdera hur en förändrad ägarebild i fjärrvärmebranschen 
omfattande kommunala, statliga och privata ägare har påverkat 
och kommer att påverka fjärrvärmebranschens utveckling 

 Indentifiera möjliga hinder för fjärrvärmens konkurrenskraft 
och ge förslag på lösningar 
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 Utvärdera hur konkurrensen på värmemarknaden fungerar 
både ur ett leverantörsperspektiv och ur ett kundperspektiv 

 Öka kunskapen om drivkrafterna på värmemarkanden och hur 
dessa påverkar värmemarknaden att utvecklas mot ett 
resurseffektivt och ekonomiskt hållbart system    

 Ge gärna exempel 
 Något utöver ovanstående du vill tillägga? 

 
6. Omvärld, systemanalyser och styrmedel  

Hur tycker du att Fjärrsyn har nått sina syften och uppställda mål för 
delprogrammet ”Omvärld, systemanalyser och styrmedel” genom att  

 Utvärdera hur fjärrvärmebranschens förmåga att knyta 
samman energiflöden mellan olika aktörer, t ex industri, 
bostäder, transporter påverkar möjligheten att skapa hållbara 
energisystem och en marknad för lokalt tillgänglig 
värmeenergi 

 Identifiera befintliga och nya möjligheter att tillvarata resurser 
som annars går förlorade i syfte att minska förlusterna i 
energisystemet och hushålla med primärenergi exempelvis 
biodrivmedel i kombination med elproduktion och fjärrvärme  

 Utvärdera möjligheter till att sammanbinda fjärrvärmenät till 
regionala värmekluster för att nyttiggöra industriell spillvärme 
och utöka kraftvärmeproduktionen 

 Utvärdera fjärrkylans roll för öka nyttjandetiden i 
kraftvärmeverk under sommarhalvåret 

 Ge en sammanhängande bild av hur fjärrvärme och fjärrkyla 
kan bidra till en positiv utveckling av energisystemet genom 
exempelvis analyser av omvärldstrender, klimatpolitik, 
energiomställning och kostnader 

 Utvärdera hur styrmedel kan utformas för att bereda väg för ett 
energimässigt hållbart samhälle samt fjärrvärmebranschens 
roll och möjligheter i anslutning till omställningen 

 Utvärdera hur olika styrmedel och relativprisförändringar 
påverkar fjärrvärmebranschen och konkurrensförhållandena på 
värmemarknaden 

 Ge gärna exempel 
 Något utöver ovanstående du vill tillägga? 

 
7. Demonstrationsprojekt 

Fjärrsyn ska också omfatta demonstrationsprojekt. Hur bedömer du att 
demonstrationsprojekten har genomförts? 

 Typ av projekt 
 Antal projekt 
 Resultat 
 Övriga synpunkter 
 

8. Projektgenomförande 
Hur ser du på genomförandet av Fjärrsyn?   

 

 Hur anser du att val av projekt har motsvarat ställda krav i 
Fjärrsyn? 

 Hur anser du att nyttan av genomförda projekt har motsvarat 
uppställda krav? 

 Hur har styrningen av projekten varit? 
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 Hur tillämpliga och praktiskt användbara anser du att projekten 
i Fjärrsyn varit? 

 Hur har projekten, anser du, stött forskning och ökat 
kunskapsmassan generellt sett utan direkt anknytning till 
praktiskt användbarhet? 

 Några övriga synpunkter 
 

9. Kommunikationsplan och resultatspridning 
Hur anser du att kommunikationen och resultatspridningen från Fjärrsyn har 
genomförts?   

 Fjärrvärmebranschen. Hur tror du resultaten har använts? 
 Forskningsvärden. Hur tror du resultaten har använts? 
 Energimyndigheten 
 Övriga intressenter 

 
10. Tidplan för Fjärrsyn 

Hur bedömer du tidplanen för projektet (20060101 – 20081231 med 
förlängning till 20090630)  

 Är det rätt tilltagen tid i förhållande till målen för projektet? 
 Övriga synpunkter? 
 

11. Budget och kostnadsplan för Fjärrsyn 
Hur bedömer du budget och kostnadsplan för Fjärrsyn i förhållande till mål 
och syfte?   

 Den totala budgeten för projektet?   
 Fördelningen mellan Energimyndigheten och Svensk 

Fjärrvärme? 
 Möjlighet och intresset hos branschen att själv sätta in resurser 

i form av administration, referensgrupper och styrgrupper 
 

12. Synpunkter inför kommande forskningsprogram 
     Har du synpunkter på hur ett kommande forskningsprogram bör utformas  

 Inriktning av forskningsprogrammet? 
 Tillämpbarhet 
 Informationen om resultaten från forskningsprogrammen 
 Genomförande av demonstrationsprojekt 
 Andra synpunkter eller önskemål?  

 
13. Övriga synpunkter 
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Intervjuunderlag fjärrvärmeföretag, leverantörer, 
entreprenörer, konsulter och motsvarande 
kategorier av intressenter 

Företag:    

Kontaktperson: 

1. Företaget 
 Verksamhet 
 Omsättning 
 Antal anställda 
 Fjärrvärme/fjärrkylarelaterad verksamhet 
 Övrigt 

 
2. Har du eller ditt företag kommit i kontakt med olika typer av forsknings- 

och utvecklingsprogram som drivits av Svensk Fjärrvärme eller 
Energimyndigheten tidigare? 

 Vilken typ av program känner du till? 
 Hur har ni använt resultat från dessa forskningsprogram i 

företaget? 
 Hur upplever du att företaget har haft nytta av dessa program i 

företagets verksamhet? 
 Finns det något som du anser kan förbättras eller förändras i 

tidigare forskningsprogram för att ytterligare öka 
användbarheten i kommande program? 

 Hur uppfattar du värdet och nyttan av forskningsprogram i 
allmänhet?  

 Några övriga synpunkter? 
 

3. Hur mycket känner du till om forskningsprogrammet Fjärrsyn? 
 Syfte och mål med programmet 
 Inriktning och omfattning 
 Övrigt 

 
4. Hur har du eller företaget kommit i kontakt med forskningsprogrammet 

Fjärrsyn:   
 Läst rapporter. Vilken eller vilka?   
 Deltagit i konferenser/seminarier där forskningsresultat från 

Fjärrsyn redovisats? Vilka? 
 Deltagit aktivt exempelvis i referensgrupper. 
 Deltagit i övrigt såsom exempelvis intervjuad person? 
 Tagit del av rapporter på hemsidan? Laddat ned rapporter? 
 Har du diskuterat resultat eller erfarenheter som redovisas 

inom programmet Fjärrsyn med kollegor i företaget? Med 
branschkollegor? Annan kategori av kontakter?  

 Något utöver ovanstående du vill tillägga? 
 

5. Om du eller företaget har kommit i kontakt med Fjärrsyn, hur har ni 
använt resultatet från forskningsprogrammet?   
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 Vilka rapporter har ni använt? 
 Har ditt företag direkt kunnat tillämpa resultat i verksamheten 

och i så fall på vilket sätt exempelvis som allmän 
bakgrundsinformation eller i utbildning inom företaget. På 
vilka områden i så fall? 

 Allmänt sett hur relevant anser du att forskningsprogrammet 
Fjärrsyn är för företagets verksamhet?  

 Hur bedömer du kvaliteten på genomförda projekt och 
rapporterna? 

 Hur skulle du vilja beskriva nyttan av forskningsprogrammet 
Fjärrsyn från din utgångspunkt  

 Något utöver ovanstående du vill tillägga? 
 

6. Konkreta resultat eller förbättringar i verksamheten tack vare resultat 
från forskningsprogrammet Fjärrsyn?   

 Kan du ge exempel eller beskriva några resultat i er 
verksamhet som följd av tillämpning av resultat från Fjärrsyn? 

 Något övrigt att tillägga? 
 

7. Erfarenhet från att använda rapporter och resultat  
Hur lättillgängliga tycker du att rapporter och resultatredovisning är från 
forskningsprogrammet Fjärrsyn?  

 Hur lättillgängliga och användarvänlig upplever du att 
rapporterna är? 

 Är det lätt att tillämpa resultaten i verksamheten? 
 Hur går det att informera organisationen om resultat och 

erfarenheter från Fjärrsyn? 
 Hur upplever du resultatredovisningen från Fjärrsyn på 

seminarier och konferenser? 
 Hur skulle du kunna tänka dig att eventuellt förbättra 

tillgängligheten av resultatet?   
 Något utöver ovanstående du vill tillägga? 

 
8. Demonstrationsprojekt 

 Har ditt företag deltagit i något demonstrationsprojekt? Antal 
projekt? 

 Erfarenheter   
 

9. Synpunkter inför kommande forskningsprogram 
Har du synpunkter på hur ett kommande forskningsprogram bör utformas för 
att ytterligare öka användbarheten av programmets resultat och nyttan för 
fjärrvärmeföretag?   

 Inriktning av forskningsprogrammet? 
 Tillämpbarhet 
 Informationen om resultaten från forskningsprogrammen 
 Genomförande av demonstrationsprojekt 
 Andra synpunkter eller önskemål?  
 

10.  Övriga synpunkter 
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Intervjuunderlag forskare på universitet och 
högskolor 

Universitet/Högskola & institution:   

Kontaktperson: 
1. Institutionen 

 Syfte och inriktning 
 Fjärrvärme/fjärrkylarelaterad forskning 
 Övrig forskningsinriktning som kan ha relevans för 

fjärrvärme/fjärrkyla 
 Resurser 
 Nationell samverkan  
 Internationell samverkan 
 Övrigt 

 
2. Institutionens deltagande i forsknings- och utvecklingsprogram som har 

drivits av Svensk Fjärrvärme och/eller Energimyndigheten tidigare? 
 Typ och inriktning av forskningsprogram   
 Synpunkter på uppnådda resultat: Från forskningssynpunkt; 

Praktisk tillämpbarhet 
 Hur har resultaten från tidigare forskning spridits?  
 Hur uppfattar du värdet och nyttan av genomförda 

forskningsprogram    
 Några övriga synpunkter? 

 
3. Hur mycket känner du till om forskningsprogrammet Fjärrsyn? 

 Syfte och mål med programmet 
 Inriktning och omfattning 
 Övrigt 

 
4. Hur har institutionen kommit i kontakt med forskningsprogrammet 

Fjärrsyn:   
 Har varit referens för inriktningen av forskningsprogrammet?   
 Har inbjudits att delta i projekt? 
 Har deltagit och fått del av forskningssatsningen? 
 Har deltagit aktivt exempelvis i referensgrupper. 
 Har deltagit i konferenser/motsvarande 
 Har deltagit i övrigt såsom exempelvis intervjuad person?  
 Något övrigt du vill tillägga? 

 

5. Beskriv vilka resultat institutionen fått/förväntas få av deltagandet i 
forskningsprogrammet Fjärrsyn?   

 I vilka projekt har institutionen deltagit 
 Antal formella resultat i form av doktorsavhandlingar, lic. 

avhandlingar, examensprojekt, etc. 
 Hur mycket forskningsanslag har institutionen fått? 
 Hur vill du beskriva värdet av forskningsprogrammet Fjärrsyn 

ur institutionens synpunkt. Hur är kvaliteten på rapporterna? 
 Hur vill du beskriva det allmänna värdet av 

forskningsprojektet Fjärrsyn för utveckling mot bättre 
energihushållning i Sverige? 
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 Hur har de av institutionen bedrivna projekten genomförts i 
förhållande till tidsplan och resurser  

 Något utöver ovanstående du vill tillägga? 
 

6. Hur vill du beskriva samverkan med andra intressenter som resultat av 
Fjärrsyn?   

 Nationell samverkan med andra institutioner i Sverige 
 Internationell samverkan mellan forskningsinstitutioner 
 Samverkan med fjärrvärmeföretag 
 Samverkan med leverantörer till fjärrvärmebranschen 

exempelvis entreprenörer, utrustningsleverantörer, konsulter? 
 Övriga synpunkter 

 
 
 

7. Beskrivning av hur forskningsresultat från Fjärrsyn sprids till olika 
intressenter 

 Hur aktivt och medvetet tycker du resultatet från Fjärrsyn 
sprids till forskningsvärden 

 Hur aktivt och medvetet tycker du resultatet från Fjärrsyn 
sprids till praktiker inom fjärrvärmeföretag/motsvarande 

 Hur har institutionen arbetat med att sprida forskningsresultat 
från Fjärrsyn i forskarvärlden 

 Hur har institutionen arbetat med att underlätta tillämpningen 
av forskningsresultat från Fjärrsyn 

 Hur upplever du resultatredovisningen från Fjärrsyn på 
seminarier och konferenser? 

 Hur skulle du kunna tänka dig att eventuellt förbättra 
tillgängligheten av resultatet?   

 Något utöver ovanstående du vill tillägga? 
 

8. Demonstrationsprojekt 
 Har institutionen deltagit i något demonstrationsprojekt? 
 Erfarenheter från deltagande t i så fall 
 Antal projekt 
 Något övrigt att tillägga? 

 

9. Synpunkter inför kommande forskningsprogram 
Har du synpunkter på hur ett kommande forskningsprogram bör utformas för 
att ytterligare öka användbarheten av programmets resultat och nyttan för 
framtida forskning?   

 Inriktning av forskningsprogrammet 
 Resurser 
 Kriterier för att kunna åtnjuta forskningspengar 
 Krav på forskningsresultat  
 Krav på tillämpbarhet 
 Informationen om resultaten från forskningsprogram 
 Demonstrationsprojekt för praktisk tillämpning 
 Andra synpunkter eller önskemål?  
 

10. Övriga synpunkter 
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Intervjuunderlag Svensk Fjärrvärme 
1. Hur ser du att forskningsprogrammet hittills har nått sina mål att: 

 Minska miljö – och klimatpåverkan genom att främja 
utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla 

 Öka kunskapen och kompetensen hos fjärrvärmeföretagens 
personal 

 Ge engagerade forskare möjlighet till vetenskapligt 
meriterande publicering 

 Verka för kunskapsspridning om fjärrvärmerelaterade frågor: 
inom delprogrammet ”Teknikprogrammet”: öka 
effektiviteten i näten samt verka för god kvaliteten och optimal 
funktion i distributionssystemen; 
inom delprogrammet ”Företaget, kunden och marknaden” 
öka kunskapen och bidra till att fjärrvärme och fjärrkyla byggs 
ut i rätt takt och till rätt kostnad; 
inom delprogrammet ”Omvärld, systemanalyser och 
styrmedel” säkerställa ett uthålligt energisystem genom 
optimering av potentialer och möjligheter samt genom att ta 
fram metoder att gå över till energisnåla energisystem där 
högvärdig energi bara används där så är motiverat. 

 Ge gärna exempel 
 Något utöver ovanstående du vill tillägga? 

 
2. Hur tycker du att de uppställda framgångskriterierna har uppnåtts i 

genomförda projekt genom Fjärrsyns förmåga att: 
 Fungera som en attraktiv och stimulerande miljö för 

samverkan mellan myndigheter, universitet, fjärrvärmebolag, 
industri och konsulter 

 Attrahera skilda kompetenser samt uppmuntra och utveckla 
tvärvetenskapliga angreppsmetoder 

 Säkerställa programmets relevans för Svensk Fjärrvärmes 
medlemmar, för samhället och för programmets utförare 

 Skapa goda möjligheter till samarbete och utbyte mellan 
utförare och fjärrvärmebranschens aktörer, exempelvis i form 
av tillämpade projekt eller industridoktorander 

 Uppmuntra till internationella samarbeten och utbyten för att 
föra ut svenskt kunnande och vitalisera den egna kompetensen. 

 Ge gärna exempel 
 Något utöver ovanstående du vill tillägga? 

 

3. Hur anser du att Fjärrsyns organisation har fungerat? 
 Styrning och uppföljning av Fjärrsyn och dess inriktning 
 Rollfördelning mellan styrelsen och de tre råden 
 Energimyndighetens roll 
 Styrelsens arbete vad gäller acceptans av projektförslag 
 Styrelsens arbete vad gäller godkännande av projektrapporter 
 Administration av Fjärrsyn 
 Förändrings - / förbättringsförslag? 
 Några andra synpunkter 

 
 

4. Teknikrådet: Teknikutveckling och driftsoptimering av fjärrvärme- och 
fjärrkylasystem med fokus på fjärrvärmens och fjärrkylans 
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distributionssystem.  
Hur tycker du att Fjärrsyn har nått sina syften och uppställda mål för 
delprogrammet ”Teknik” genom att  

 Fokusera på distributionssystemet 
 Inrikta sig på framtida teknik och system 
 Inrikta sig på effektivisering existerande system 
 Inrikta sig på underhåll av tidigare gjorda investeringar 
 Vara tillämpningsorienterat 
 Ha nära kontakter med branschen och intressenter 
 Utvärdera och föreslå förbättrade lösningar för att minska 

värmeförluster i distributionen 
 Utvärdera och föreslå förbättrade lösningar för att minska 

kostnaderna för byggnation med särskild inriktning på att 
förbättra möjligheterna att ansluta småhus så kostnadseffektivt 
som möjligt 

 Utvärdera och föreslå tekniska lösningar, arbetsorganisation 
och samhällsplanering med syfte att öka anslutningarna av 
både småhus och större fastigheter till fjärrvärme hållbart och 
samhällsekonomiskt effektivt sätt 

 Öka kunskapen om exempelvis gräv-/borrmetoder, påverkan 
på hållfasthet och livslängd på kulvertar av återfyllnad med 
befintliga massor, ekonomiska och miljörelaterade effekter ur 
ett LCA-perspektiv samt anpassning och koordinering med 
vatten och avloppsbyggnation. 

 Utarbeta metoder och verktyg för effektivisering av systemets 
styrning samt optimera hela kedjan från produktion till 
kundanläggning 

 Utvärdera och ge förslag på nya tekniker och metoder för 
underhåll och byte av existerande system 

 Ge gärna exempel 
 Något utöver ovanstående du vill tillägga? 
 

5. Marknadsrådet: Företagen, kunden och marknaden  
Hur tycker du att Fjärrsyn har nått sina syften och uppställda mål för 
delprogrammet ”Företagen, kunden och marknaden” genom att  

 Ge en bild av hur värmemarknaden ser ut  
 Ta fram tillämbar statisk 
 Undersöka och utvärdera kundernas attityder, förhållningssätt 

och möjlighet att påverka sin situation 
 Undersöka och utvärdera energiaktörernas attityder och 

förhållningssätt  
 Undersöka och utvärdera hur fjärrvärmebranschen påverkar 

andra marknader genom att exempelvis kunna utnyttja 
industriell spillvärme, energi ur avfall, kraftvärme, påverkan 
på sysselsättningen och samhällsekonomin i allmänhet 

 Utvärdera hur en förändrad ägarebild i fjärrvärmebranschen 
omfattande kommunala, statliga och privata ägare har påverkat 
och kommer att påverka fjärrvärmebranschens utveckling 

 Indentifiera möjliga hinder för fjärrvärmens konkurrenskraft 
och ge förslag på lösningar 

 Utvärdera hur konkurrensen på värmemarknaden fungerar 
både ur ett leverantörsperspektiv och ur ett kundperspektiv 
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 Öka kunskapen om drivkrafterna på värmemarkanden och hur 
dessa påverkar värmemarknaden att utvecklas mot ett 
resurseffektivt och ekonomiskt hållbart system    

 Ge gärna exempel 
 Något utöver ovanstående du vill tillägga? 

 
6. Omvärldsrådet: Omvärld, systemanalyser och styrmedel  

Hur tycker du att Fjärrsyn har nått sina syften och uppställda mål för 
delprogrammet ”Omvärld, systemanalyser och styrmedel” genom att  

 Utvärdera hur fjärrvärmebranschens förmåga att knyta 
samman energiflöden mellan olika aktörer, t ex industri, 
bostäder, transporter påverkar möjligheten att skapa hållbara 
energisystem och en marknad för lokalt tillgänglig 
värmeenergi 

 Identifiera befintliga och nya möjligheter att tillvarata resurser 
som annars går förlorade i syfte att minska förlusterna i 
energisystemet och hushålla med primärenergi exempelvis 
biodrivmedel i kombination med elproduktion och fjärrvärme  

 Utvärdera möjligheter till att sammanbinda fjärrvärmenät till 
regionala värmekluster för att nyttiggöra industriell spillvärme 
och utöka kraftvärmeproduktionen 

 Utvärdera fjärrkylans roll för öka nyttjandetiden i 
kraftvärmeverk under sommarhalvåret 

 Ge en sammanhängande bild av hur fjärrvärme och fjärrkyla 
kan bidra till en positiv utveckling av energisystemet genom 
exempelvis analyser av omvärldstrender, klimatpolitik, 
energiomställning och kostnader 

 Utvärdera hur styrmedel kan utformas för att bereda väg för ett 
energimässigt hållbart samhälle samt fjärrvärmebranschens 
roll och möjligheter i anslutning till omställningen 

 Utvärdera hur olika styrmedel och relativprisförändringar 
påverkar fjärrvärmebranschen och konkurrensförhållandena på 
värmemarknaden 

 Ge gärna exempel 
 Något utöver ovanstående du vill tillägga? 

 
7. Demonstrationsprojekt 

Fjärrsyn ska också omfatta demonstrationsprojekt. Hur bedömer du att 
demonstrationsprojekten har genomförts? 

 Typ av projekt 
 Antal projekt 
 Resultat 
 Övriga synpunkter 

 

8. Projektgenomförande 
Hur ser du på genomförandet av Fjärrsyn?   

 Hur anser du att val av projekt har motsvarat ställda krav i 
Fjärrsyn? 

 Hur anser du att nyttan av genomförda projekt har motsvarat 
uppställda krav? 

 Hur har styrningen av projekten varit? 
 Hur tillämpliga och praktiskt användbara anser du att projekten 

i Fjärrsyn varit? 
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 Hur har projekten, anser du, stött forskning och ökat 
kunskapsmassan generellt sett utan direkt anknytning till 
praktiskt användbarhet? 

 Hur har diskussionerna varit angående rättigheterna till 
resultaten från projekten? 

 Några övriga synpunkter 
 

9. Kommunikationsplan och resultatspridning 
Hur anser du att kommunikationen och resultatspridningen från Fjärrsyn har 
genomförts?   

 Fjärrvärmebranschen. Hur tror du resultaten har använts? 
 Forskningsvärden. Hur tror du resultaten har använts? 
 Energimyndigheten 
 Övriga intressenter 

 
10. Tidplan för Fjärrsyn 

Hur bedömer du tidplanen för projektet (20060101 – 20081231 med 
förlängning till 20090630)  

 

 Är det rätt tilltagen tid i förhållande till målen för projektet? 
 Övriga synpunkter? 
 

11. Budget och kostnadsplan för Fjärrsyn 
Hur bedömer du budget och kostnadsplan för Fjärrsyn i förhållande till mål 
och syfte?   

 Den totala budgeten för projektet?   
 Fördelningen mellan Energimyndigheten och Svensk 

Fjärrvärme? 
 Möjlighet och intresset hos branschen att själv sätta in resurser 

i form av administration, referensgrupper och styrgrupper 
 

12. Synpunkter inför kommande forskningsprogram 

 Har du synpunkter på hur ett kommande forskningsprogram bör utformas     

 Inriktning av forskningsprogrammet? 
 Tillämpbarhet 
 Informationen om resultaten från forskningsprogrammen 
 Genomförande av demonstrationsprojekt 
 Andra synpunkter eller önskemål?  

 

13. Övriga synpunkter 
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Bilaga 2 Intervjuade företag och organisationer 
Inom vissa företag och organisationer har flera personer intervjuats 

1. Energimyndigheten 

2. Svensk Fjärrvärme 

3. Värmeforsk 
 

4. Chalmers tekniska högskola 

5. Handelhögskolan vid Göteborgs Universitet 

6. Högskolan i Halmstad 

7. Linköpings Universitet 
 

8. Falkenberg Energi AB 

9. Fortum Värme 

10. Göteborg Energi AB 

11. Karlshamn Energi AB 

12. Mariestad Töreboda Energi AB 

13. Mjölby-Svartådalen Energi AB 

14. Norrenergi AB 

15. Rindi AB 

16. Sundsvall Energi AB 

17. Varabygdens Energi AB 

18. Varberg Energi AB 

19. Vattenfall Värme 

20. Växjö Energi AB 

21. Älvkarleby Fjärrvärme AB 

22. Öresundskraft AB 
 

23. FVB i Sverige AB 

24. IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

25. Noda Intelligent Systems AB 

26. Profu I Göteborg AB 
 

27. Logstor AB 

28. PEAB 

29. PowerPipe AB 

 

 


