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Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt lagen om
Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av
gruppstation för vindkraft m.m. vid Kriegers Flak - nu fråga
om tidpunkt för när byggnads- och anläggningsåtgärder
ska ha vidtagits samt ändring av villkor
Sammanfattning
• Energimyndigheten anser att Vattenfall Vindkraft AB:s ansökan om att ändra

tidpunkten för då byggnads- och anläggningsåtgärder vid gruppstation för
vindkraft vid Kriegers Flak ska ha vidtagits till den 1 oktober 2018 ska
beviljas.

• Energimyndigheten har inte tagit ställning till de villkorsändringar som
Vattenfall har ansökt om.

Energimyndighetens ställningstagande

Vattenfall Vindkraft AB har ansökt om att tidpunkten för då byggnads- och
anläggningsåtgärder ska ha vidtagits ändras till den 1 oktober 2018. I gällande
tillstånd föreskrivs att åtgärderna som krävs för verksamheten ska ha vidtagits
senast den 1 oktober 2012. Bolaget har också ansökt om ändring av villkor.
Då den planerade vindkraftparken vid Kriegers Flak ligger i Sveriges ekonomiska
zon har regeringen meddelat tillstånd för vindkraftparken enligt lag (1992:1140)
om Sveriges ekonomiska zon. På en anläggning som fått tillstånd enligt 15 § i
denna lag tillämpas svensk lag på samma sätt som om etableringen varit belägen
inom riket. I ett ärende om förlängning av tillstånd framstår det lämpligt att på ett
likartat sätt tillämpa reglerna om förlängning av tillstånd i 24 kap. 2 §
miljöbalken, eftersom prövningen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon
omfattar ett flertal av miljöbalkens regler.
Enligt 24 kap. 2 §miljöbalken kan tillståndsmyndigheten förlänga tiden för
tillståndet med högst tio år om tillståndshavaren visar att denne har giltigt skäl för
dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller.
Rättspraxis visar att svårigheter att få nödvändiga tillstånd för att kunna påbörja
byggnation har godtagits som giltigt skäl för att få %dängt tillstånd.
I detta ärende har tillståndsprocessen dragit ut på tiden, och bolaget har ännu inte
fått nätkoncession. Energimyndigheten anser att Vattenfalls bedömning att det
kommer dröja till tidigast 2014-2015 innan samtliga tillstånd kommer att vara

Box 310 •631 04 Eskilstuna •Besöksadress Kungsgatan 43
Telefon 016-544 20 00 •Telefax 016-544 20 99
registrator@energimynd igheten.se
www.energimyndigheten.se
Org.nr 202100-5000



2 (2)Energimyndigheten Datum

2013-07-08
Dnr

2013-4706

klara är rimlig. Det betyder att vindkraftparken skulle kunna vara i drift tidigast år2016. Energimyndigheten anser att bolagets ansökan om att ändra tidpunkten fördå byggnads- och anläggningsåtgärder ska ha vidtagits ska beviljas till följd av attbolaget ännu inte erhållit nödvändiga tillstånd för att byggnation ska kunnapåbörjas. Yrkandet om att tillståndet förlängs till år 2018 framstår som rimligtmed hänsyn till de tillståndsprocesser som kvarstår och den tid som krävs för attuppföra vindkraftverken.

Att bolaget i nuläget inte bedömer det lönsamt att påbörja byggnation bör enligtEnergimyndighetens mening inte i sig innebära att ansökan om förlängning avtillstånd avslås. Energimyndigheten gör bedömningen att de tekniska
förutsättningarna för haysbaserad vindkraft i Sverige är goda, eftersom
innanhaysteknik kan tillämpas i Östersjön tack vare grundare bottenförhållande,lägre salthalt och att det är nära till land. Det talar enligt Energimyndighetensbedömning för att de ekonomiska förhållandena kan komma att bli tillräckligtgoda för att vindkraftparken vid Kriegers Flak kommer att byggas.
Energimyndigheten vill även lyfta fram att ett betydande tillskott av elproduktioninom elprisområde 4, som Kriegers Flak skulle medföra om parken byggdes,skulle ha en positiv effekt på kraftbalansen i södra Sverige.
Energimyndigheten bedömer mot bakgrund av detta att det finns goda skäl för attbevilja en förlängning av Vattenfalls tillstånd för att uppföra en gruppstation förvindkraft vid Kriegers Flak till år 2018.
Gällande bolagets yrkande angående villkorsändringar hsr Energimyndighetenbedömt att villkoren 17 och 24 rör frågor som ligger utanför myndighetens
kompetensområde. Energimyndigheten har därför inte tagit ställning till bolagetsyrkanden angående dessa villkorsändringar. Övriga villkorsändringar har endastsamband med den övergripande frågan om förlängt tillstånd.

Beslut i detta ärende har fattats av tf. generaldirektören Camilla Rosenberg. Vidden slutliga handläggningen har därutöver enhetschefen Lars Andersson deltagit,tf. avdelningschefen Bengt Boström, juristen Andreas Kannesten och
handläggaren Maria Stenkvist. Föredragande har varit handläggaren Matilda
Schön.
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